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Izvleček: 
 
Razvoj nepremičninskih projektov je v tujini uveljavljena gospodarska dejavnost in 
raziskovalno področje, v Sloveniji pa se pod tem imenom šele dobro uveljavlja. V tej 
diplomski nalogi se teme lotevamo celostno in pojasnimo večino pojmov in procesov, ki jih 
mora obvladovati vodja projektov v družbi, specializirani za razvoj nepremičninskih 
projektov za trg.  
 
Na začetku teoretično spoznamo projekt in se osredotočimo na specifične lastnosti 
nepremičninskega projekta, ter ga jasno ločimo od pojma gradbeni projekt. V nadaljevanju 
pojasnimo, kaj je ključna dejavnost razvijalca nepremičnin, ter natančno opredelimo potek in 
glavna tveganja pri posameznih fazah: od zasnove ideje in vse do primopredaje nepremičnin 
ter kasnejšega upravljanja in vzdrževanja. Teoretični del naloge zaključimo s pregledom znanj 
poklica vodja projektov (project manager). Gre za osebo, ki v procesu razvoja 
nepremičninskega projekta poskrbi za končni uspeh. Vodja projekta vodi, komunicira, se 
pogaja, rešuje probleme, odloča, soustvarja. Njegova ključna odgovornost je poslovni uspeh 
investitorja projekta ter zadovoljen in navdušen končni kupec. 
 
Sklepni del diplomske naloge predstavlja primer razvoja nepremičninskega projekta 
Glavarjev trg Trebnje. Tveganja in nevarnosti, ki jih omenja teorija, se v praksi zelo rade 
res zgodijo. Z dobrim vodenjem projekta jih je nujno reševati sproti in pregledno. V 
obravnavano stanovanjsko sosesko se v času oddaje tega diplomskega dela že vseljujejo prvi 
stanovalci.
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The real estate development is an established economic activity and a reasearch field all over 
the world, however, under this name it has been gaining more and more attention in Slovenia 
only over the last years. In this thesis we are aproaching the topic in a holistic fashion. We 
explain most of the concepts and processess that a project manager needs to master in order to 
run a real estate development project successfully.  
 
Firstly, we get to know a project in general and then focus on the specifics of the real estate 
project. Further on, we explain the process in the developer's firm and highlight some 
common risks and pitfalls of each of the project's phases. We finish the theoretical part of this 
paper by describing the project manager's most common duties and tasks. Namely, he is the 
person responsible for the project's final outcome. The project manager is a leader, negotiator, 
communicator, problem solver, decision maker, etc. But his key responsibilities are the 
investor's succeess and a delighted customer.  
 
At the end of the thesis we present all the theory through the real-life example of the 
Glavarjev trg Trebnje. All the risks and pitfalls mentioned in the theory become very real in 
practice. Nevertheless, the project manager needs to solve every problem quickly and meet 
every one of the fastcomming deadlines. The project of the new residential neighbourhood is 
in its last phase while this thesis is being introduced. The first residents have just moved in. 
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1 UVOD 
Ob razmišljanju o svojem diplomskem delu sem opazila pomanjkanje slovenske literature s 
področja dela, ki ga želim profesionalno opravljati in za katerega se kot pripravnica že 
usposabljam v družbi REAL iz Novega mesta. Gre za področje razvoja nepremičninskih 
projektov za trg in za znane ključne kupce. 
 
V zvezi z razvojem nepremičninskih projektov me še posebej zanima vodenje projektov, delo, 
ki ga pri investitorju – razvijalcu opravljajo inženirji in univerzitetni diplomirani inženirji 
gradbeništva. Zahtevnost projektov, ki jih vodijo, je usklajena z njihovimi kompetencami na 
različnih stopnjah kariernega razvoja. 
 
V Sloveniji imamo na področju vodenja projektov že kar nekaj strokovnjakov teoretikov. 
Najvidnejši med njimi je dr. Anton Hauc, ki se s projekti in projektnim managementom  
ukvarja že dolga leta. Projektni management je le delovno orodje, ki ga uporabljamo pri 
projektih najrazličnejših vrst: tehnoloških, proizvodnih, gradbenih in podobno. 
 
Ta diplomska naloga je osredotočena le na nepremičninske projekte, in sicer na njihov razvoj 
v najširšem smislu, od prve ideje do uspešne uporabe. Posebna pozornost je posvečena 
procesu vodenja projektov in vodjem projektov, ki idejne zasnove uresničujejo, ter njihovemu 
poslanstvu v nepremičninskem razvoju širšega okolja. 
 
Potreba po razvoju je stalna. Nove generacije, družbeni in tehnološki razvoj spreminjajo 
potrebe zasebnega, poslovnega in javnega bivanja, ki segajo na vedno višji nivo.  
 
Poslovna priložnost za razvoj nepremičninskih projektov je v viziji, ki jo zasnujemo po 
meri končnih uporabnikov za nek prostor, ter v tem, da jo znamo spremeniti v realnost. 
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2 NAMEN IN CILJ DIPLOMSKE NALOGE, METODA DELA 
2.1 Namen in cilj diplomske naloge 
Namen diplomske naloge je: 
• analizirati faze razvoja nepremičninskega projekta, 
• spoznati in definirati ob tem potrebne naloge univerzitetnega diplomiranega inženirja 
gradbeništva – vodje projektov, 
• opozoriti na nekatere nevarnosti in pasti tega poklica, 
• raziskati najpogostejše problemske situacije, ki nastajajo tekom projekta in zahtevajo 
od vodje projekta hitro reagiranje in pravilno odločanje, ter s tem kontinuirano 
obvladovanje projekta, vse v smislu doseganja opredeljenega cilja projekta v 
konkurenčnem tržnem okolju, 
• kritično obravnavati konkreten projekt investitorja REAL, d.o.o. Novo mesto. 
 
Cilj naloge je na osnovi teoretičnih in empiričnih spoznanj priti do uporabnih zaključkov, 
sklepov in napotil za vodenje nepremičninskih projektov z uspehom.  
 
2.2 Metoda dela  
V prvem delu naloge smo opredelili nekatere osnovne pojme uporabljene v besedilu 
diplomske naloge. Sledi opis procesa razvoja projekta po posameznih fazah. V zadnjem 
poglavju teoretičnega dela te naloge opisujemo pomen in naloge vodje projekta za uspešno 
realizacijo projekta.  
 
V zadnjem delu je teorija iz prvega dela naloge podprta z izkustvi na razvoju konkretnega 
nepremičninskega projekta, ki je v času zaključevanja te naloge dokončan z uporabnim 
dovoljenjem in izročen kupcem v uporabo. 
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3 NEPREMIČNINSKI PROJEKT NA TRGU 
3.1 Splošno o projektu 
3.1.1 Opredelitev pojma projekt 
Pojem projekt v vsakdanji praksi srečujemo na različnih področjih in v različnih kontekstih 
ter lahko pomeni (Hauc, 2002): 
• dokumentacijo, načrt, elaborat, 
• tehnično ali drugo dokumentacijo, 
• projektno dokumentacijo, kot npr. projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
projekt za razpis, projekt za izvedbo itd., 
• načrt postopka za izvedbo projektnega namena, 
• objekt v pripravljalni fazi za gradnjo, 
• objekt v gradnji, 
• investicijo, naložbo, 
• procesni ciklus, ki se zaradi svoje značilnosti in pomembnosti loči iz tekočega 
poslovanja oziroma tekoče proizvodnje in se posebej organizira, 
• terminski plan neke zaključene akcije posebnega pomena, 
• idejo, namero, pa čeprav še ni izvedena, itd . 
 
O več pomenih pojma projekt govori tudi Slovar slovenskega knjižnega jezika, ki podaja 
sledečo obrazložitev: 
projékt  -a m (e ) 1. kar določa, kaj se misli narediti in kako naj se to uresniči, načrt: izdelati, 
predložiti projekt; projekt šolske reforme; projekt za modernizacijo podjetja / finančni, 
investicijski projekt; idejni, tehnični projekt stroja; raziskovalni projekt; vesoljski projekt 2. 
grad. skupek načrtov, tehničnih opisov in popis stroškov za kak objekt, področje: arhitekti so 
izdelali več projektov; projekt ceste, spomenika, stavbe; projekt električne napeljave / 
gradbeni projekt ♦ arhit. glavni projekt glavni načrt // izdelovanje, uresničevanje tega: 
financirati, kreditirati projekt; sodelovati pri projektu 3. publ., navadno s prilastkom 
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umetniško delo glede na namen, da se izvede, uresniči: komisija je filmski projekt potrdila; 
glasbeni, gledališki projekt / uspeh mladega igralca pri projektu 4. knjiž. osnutek, predlog 
določenega besedila: razpravljati o projektu resolucije, zakona; 
 
Strokovna literatura, vezana na projekte in projektni management navaja več različnih 
definicij za besedo projekt. Nekatere so krajše in precej splošne, obstajajo pa tudi precej bolj 
natančne in zapletene opredelitve tega pojma. Primeri so navedeni spodaj. 
 
Projekt je zahtevnejša enkratna naloga, ki ima dobro opredeljen splet želenih rezultatov. 
(Manager, 2002). 
 
Projekt je enkratna dejavnost, ki ima svoj začetek in konec. Rezultat projekta je praviloma 
unikatni izdelek (Kerin, 2006). 
 
Projekt je začasen podvig, s katerim ustvarimo  določen enkraten produkt ali storitev. Začasen 
pomeni, da ima začetek in konec. Enkraten (unikaten) pa pomeni, da se izdelek ali storitev 
razlikuje od drugih podobnih. Projekti potekajo na vseh ravneh v organizacijah. Vanje je 
lahko vključenih na tisoče ljudi ali pa en sam človek. Lahko vključuje eno samo enoto ali pa 
številne in potekajo preko meja organizacije v obliki joint venture ali soizvajalskih organizacij 
(Priročnik PMBoK Guide, 2000, cit. po Kerin 2006). 
 
Projekt je enkraten proces, ki se sestoji iz skupka koordiniranih in nadzorovanih aktivnosti z 
datumi začetkov in koncev. Pomeni sredstvo za dosego cilja skladnega s specifičnimi 
zahtevami vključno s časovnimi omejitvami, stroški in viri (Standard ISO 10006:2004 Quality 
management systems- Guidelines for quality management in projects, 2004, cit. po Kerin 
2006). 
 
Iz navedenih definicij lahko povzamemo značilne lastnosti projekta: 
• ciljna usmerjenost: vsak projekt ima jasno zastavljen cilj, 
• časovna omejenost: določena sta začetek in konec projekta, 
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• kompleksnost strukture: aktivnosti, potrebne za doseganje ciljev, so med seboj 
logično povezane in odvisne, 
• enkratnost: noben projekt ne more biti ponovno izveden pod popolnoma enakimi 
pogoji, 
• vodljivost: mogoče ga je usmerjati proti zastavljenemu cilju. 
 
3.1.2 Cilji projekta 
Projekti so vedno ciljno usmerjeni, saj če ni cilja, so vse poti prave. Pomembno je, da so 
opredeljeni še preden se projekta lotimo, saj jih v kasnejših fazah  vse težje opredelimo.  
 
Cilje projekta delimo na namenske in objektne. Namenski cilji povedo kaj želimo s 
projektom doseči, ponavadi so bolj abstraktni, povezani z ekonomskimi, socialnimi, 
ekološkimi, političnimi in tehničnimi učinki izvedenega projekta. Objektni cilji projekta 
definirajo kako bomo uresničili želeni namen. Objektni cilji projekta izhajajo iz namenskih 
ciljev in so vedno zelo konkretni. Namenski cilj projekta je dosežen, ko so realizirani vsi iz 
njega izhajajoči objektni cilji (Rant et al., 1995). 
 
Glede na pomembnost oziroma hierarhijo delimo cilje projekta na glavne cilje in stranske 
cilje projekta. Nadaljnja delitev ciljev upošteva dinamiko doseganja rezultatov in loči končni 
cilj projekta ter vmesne cilje, ki so koraki na poti doseganja končnega cilja. Nazadnje cilje 
projekta delimo tudi glede na to, kako širok je njihov pomen, oziroma na kaj vplivajo: interni 
cilji (notranji cilji) so v zvezi samo s poslovnim sistemom (podjetjem, organizacijo) v katerem 
se projekt izvaja in eksterni cilji (širši, zunanji cilji), ki hote ali nehote zadevajo širše okolje 
(Rant et al., 1995). 
 
Skupaj z opredelitvijo cilja projekta določimo še faze projekta, mejnike projekta (nadzorne 
točke), merila napredovanja izvedbe projekta, poglavitna tveganja ter ukrepe za primer 
prekinitve projekta. 
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3.1.3 Projektne faze in življenjski ciklus projekta 
Projekte zaradi lažje obvladljivosti razgrajujemo na faze. Tako zmanjšamo negotovost in 
povečamo verjetnost v uspešen konec projekta. Vse faze projekta, povezane med seboj v 
celoto, imenujemo življenjski ciklus projekta (Česen, 2006). 
 
Značilnosti faz projekta (Česen, 2006): 
• v vsaki fazi imamo opraviti z objektom projekta, 
• objekt je merljiv in oprijemljiv proizvod ali več proizvodov, 
• proizvodi in faze so posledica logike sosledja, ki je potrebna, da dosežemo končne 
cilje projekta, 
• za vsako fazo vnaprej opredelimo proizvode, ki so z njo povezani, povezani pa so 
tudi z objektom projekta, po katerem fazo običajno imenujemo (npr. projektivno 
tehnična dokumentacija kot objekt in projektiranje kot ime faze). 
 
Značilnosti življenjskega ciklusa (Česen, 2006): 
• sosledje faz v življenjskem ciklusu je posledica prenosa tehnologije, 
• potrjevanje rezultatov predhodne faze je pogoj za začetek naslednje, 
• prekrivanje faz oziroma vzporedno delo skrajšuje čas trajanja projekta, 
• razporeditev virov (delovne sile, stroškov) v času je zelo podobno in celo tipično 
za vse življenjske cikluse, 
• obstaja podobnost življenjskih ciklusov (v imenih, proizvodih), vendar nikoli 
popolna enakost, 
• tudi podprojekti v danem projektu imajo svoje lastne značilne življenjske cikluse, 
• priporočljiva je elastičnost pri določanju faz projekta in podprojektov. 
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Faza inicializacije pomeni začetek projekta, saj se takrat: 
• pojavi prva ideja, pobuda, predlog za projekt, 
• izdela projektna naloga (definirajo namenski cilji projekta), 
• izdela idejna zasnova projekta, 
• izdela strokovna in vodstvena obravnava predloga projekta, 
• začnejo priprave na realizacijo z imenovanjem ožje projektne skupine, 
• odločimo o nadaljevanju dela. 
 
Sledi  faza koncipiranja ali strateška faza, katere vsebina je: 
• posnetek obstoječega stanja, 
• študija izvedljivosti, 
• definicija in kvantifikacija objektnih ciljev projekta, 
• globalna opredelitev strukture, 
• okvirna opredelitev časa, virov, stroškov (okvirni plan projekta), 
• globalna definicija projektne organizacije, 
• vodstvena obravnava in ocena koncepta projekta (ocena pričakovanih rezultatov in 
učinkov), 
• odločitev o nadaljevanju. 
Rezultat faze koncipiranja je koncept načina reševanja v idejni zasnovi zastavljenega cilja ali 
ciljni projekt. 
 
Projekt se nadaljuje s fazo definiranja (programiranja, planiranja) ali taktično fazo, katere 
rezultat je programski projekt, vsebinsko pa se: 
• izberejo (razvijejo) metode dela, 
• natančno opredeli projekt (definira se struktura projekta, opredeli čas trajanja, roki 
in viri, izdela se podrobni predračun stroškov in finančna konstrukcija ter natančno 
definira projektna organizacija), 
• izdela izvedbena dokumentacija (na osnovi izbranega in potrjenega koncepta), 
• vzpostavi informacijski sistem projekta, 
• izberejo in angažirajo notranji in zunanji sodelavci, 
• potrdi podrobna zasnova projekta in programa izvedbe. 
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Zadnja faza projekta je faza izvajanja ali operativna faza, ko se: 
• projektna organizacija operativno vzpostavi, 
• izdela podrobna izvedbena dokumentacija (upošteva dejansko stanje), 
• izdela operativni plan izvedbe, 
• usposobi in izobrazi izvajalce za ustrezno izvedbo, 
• delo razdeli in operativno izvede, 
• vrednoti dosežke, 
• spremlja in ažurira projekt,  
• zaključi projekt s primopredajo rezultatov projekta.  
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Slika 1: Faze projekta in vrste projektov glede na namen (Rant et al., 1998) 
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Zaporedje vseh faz od začetka do konca projekta imenujemo življenjski ciklus projekta. Gre 
za stalno ponavljajoči krog ugotavljanja, načrtovanja, gradnje, in vrednotenja rezultatov, ki se 
spet nadaljuje z ugotavljanjem, načrtovanjem itd. (Slana, 2002). 
 
Pri večini projektov je napredovanje v začetku počasnejše, saj je potrebno poleg zasnove 
izbrati tudi vodjo projekta in njegovo ekipo ter organizirati delo. Po prvih izvedenih fazah se 
stopnja konkretizacije projekta  pospešeno povečuje vse do njegovega  zaključka, kjer se 



























Dulc, J. 2008. Razvoj nepremičninskega projekta za trg.  
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Komunalna smer.                                         11                                                                                   
3.1.4 Organiziranje projektnega dela 
Projekt  sestavlja množica dejavnosti, ki jih izvaja veliko število ljudi in je vanj vključenih 
mnogo virov. Potrebno je opredeliti njihove naloge in pristojnosti ter razmejiti medsebojne 
odnose, zlasti upravljanje, vodenje in operativno izvajanje (Rant et al., 1998).  
 
Projektno delo je potrebno organizirati tako, da se udeležence razdeli v (Rant et al., 1998): 
• glavni sistem projekta – to je naročnik projekta, ki projekt naroča, usmerja 
programiranje cilja projekta in upravlja projekt, 
• sistem vodenja in skrbništva projekta, ki vodi izvajanje projekta in predstavlja 
(v podjetju) projektno organizacijo, 





Slika 3: Organizacijski sistemi v projektu (Rant et al., 1998) 
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Glavni sistem je naročnik in upravljavec projekta, je vedno lastnik in upravljavec kapitala v 
sistemu, ki naroči projekt. Glavna naloga je, da kvantificira in časovno opredeli cilj projekta, 
poleg tega pa tudi: postavlja omejitve in prioritete, zagotavlja sredstva in potrebne resurse, 
imenuje člane skrbniškega sistema, potrjuje koncept in plan projekta, naroči izvajanje, 
upravlja projekt, sprejema poročila o napredovanju, sprejme zaključno poročilo, sprejme 
predmet objekta, z eksploatacijo objekta dosega namen projekta. 
 
Skrbniški sistem so vodstvo projekta, ki planira (opredeli objektne cilje), organizira, 
nadzoruje in spremlja oziroma operativno vodi projekt. Člani skrbniškega sistema so za 
vodenje projekta pooblaščeni s strani glavnega sistema in so razporejeni na projekt s polnim 
delovnim časom. Praviloma odločajo o vsem v sistemu, razen o spremembah ciljev, 
omejitvah in prioritetah. 
 
Izvajalni sistem predstavljajo izvajalci, ki operativno izvajajo posamezne dejavnosti projekta 
in poročajo o stopnji realizacije (dejanski roki, opravljeno delo, porabljene količine materiala, 
dejanski stroški izvedbe, problematika). Izvajalni sistem je organiziran v obliki izvajalnih 
skupin – timov, ki so odgovorni skrbniškemu sistemu, kateremu tudi poročajo. Vsaka 
izvajalna skupina mora imeti svojega vodjo, ki jo navzven predstavlja.  
 
Glede na to , kje so zaposleni člani posameznih projektnih sistemov oziroma projektnih 
skupin, obstoji več različic delitve dela (Rant et al., 1998): 
• Vse faze projekta opravijo sodelavci podjetja, vsi člani vseh projektnih skupin so 
zaposleni v podjetju, kjer se projekt izvaja. Gre za povsem interni projekt z notranjimi 
izvajalnimi skupinami, ki jih vodi notranje vodstvo projekta. 
• Fazi koncipiranja in definiranja opravijo sodelavci podjetja,  v fazi izvajanja pa se v 
izvajalni sistem vključujejo tudi zunanji sodelavci – mešane izvajalske skupine, ki pa 
jih vodi notranje vodstvo projekta. 
• Fazi koncipiranja in definiranja opravijo sodelavci podjetja, v fazi izvajanja v 
izvajalnem sistemu sodelujejo samo zunanji izvajalci, vodi jih notranje vodstvo 
projekta (eksterne izvajalske skupine). 
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• V podjetju je samo glavni sistem, ki izvede samo fazo inicializacije in upravlja 
projekt, vse druge faze pa opravijo zunanji izvajalci (skrbniški in izvajalni sistem sta 





Slika 4: Nekatere možnosti delitve dela udeležencev projekta (Rant et al., 1998) 
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3.2 Nepremičninski projekt 
3.2.1 Nepremičnina 
Pojem nepremičnina definira stvarno pravo kot prostorsko odmerjen del zemeljske površine, 
skupaj z vsemi sestavinami. Sestavina je vse, kar se v skladu s splošnim prepričanjem šteje za 
del druge stvari in ne more biti samostojen predmet stvarnih pravic, dokler se ne loči od 
glavnih stvari (SPZ, 18. in 16. člen, Uradni list RS, št. 87/2002). Po slovarju slovenskega 
knjižnega jezika je nepremičnina stvar, ki po svoji naravi ne more spremeniti mesta, položaja 
(SSKJ, 2007).  
 
V nalogi bomo pojem nepremičnina enačili z angleškim pojmom real estate, ki je definiran kot 
zemljišče z vsemi pripadajočimi pritiklinami, stavbami in naravnimi viri, torej z vsem nad 
zemljiščem, na njem in pod njim. V tuji literaturi je pogosta sopomenka real property ali včasih 
tudi realty, vendar se ta nanaša bolj na stvarne pravice na nepremičnini kot na nepremičnino 
samo. 
 
3.2.2 Lastnosti nepremičnin 
Delimo jih na fizične, ekonomske in institucionalne. 
 
Osnovna fizična lastnost je njihova nepremičnost, čeprav lahko to dobesedno trdimo le za 
zemljišče. Zgradbe, pritikline in ostale izboljšave lahko z izjemo tudi premaknemo. 
Neuničljivost zemljišča je lastnost, ki omogoča zgradbam in drugim izboljšavam daljšo 
življenjsko dobo. Ločiti jo moramo od lastnosti ekonomska trajnost, ki je lahko zaradi 
spremenjenih okoliščin drugačna. Posebnost nepremičnin je raznolikost ali raje enkratnost, 
unikatnost, saj dveh enakih nepremičnin ni. Tukaj imejmo v mislih predvsem unikatnost 
povezano z lokacijo nepremičnine. 
 
Redkost je osnovna ekonomska lastnost nepremičnin kot posledica končne ponudbe 
zemljišč. Tesno je povezana z vrednostjo nepremičnine, saj ta z redkostjo strmo narašča. K 
ekonomski vrednosti prispevajo tudi druge funkcije nepremičnine (socialna, biotopska, 
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kulturna, estetska), vendar je zaradi subjektivnosti posameznika njihov prispevek težje 
ovrednotiti. Slaba ekonomska lastnost nepremičnin je dolga povračilna doba investicij. 
 
Lastnosti, ki jih določa zakonodaja, nepremičninska združenja, lokalne in regionalne navade 
imenujemo institucionalne lastnosti. To so vse obveznosti, ki jih določajo razni prostorski 
akti, poslovanje z nepremičninami, izgled, uporaba in vrsta nepremičnin zaradi prej 
omenjenih navad uporabnikov in podobno. Ne smemo pozabiti tudi na vpliv politike. 
 
3.2.3 Vrste nepremičnin 
Delitev na vrste temelji na namenu in dejanski uporabi nepremičnine. Vrste nepremičnin so 
(Cirman, 1999): 
• stanovanjske nepremičnine: eno- ali večdružinske stanovanjske zgradbe, stavbna 
zemljišča namenjena stanovanjski gradnji; 
• poslovne nepremičnine: zgradbe s pisarniškimi prostori, hoteli, moteli, trgovine in 
trgovski centri, stavbna zemljišča namenjena poslovni dejavnosti; 
• industrijske nepremičnine: proizvodne zgradbe, skladišča, rudniki, stavbna zemljišča 
namenjena industrijski dejavnosti; 
• nepremičnine za posebne namene: izobraževalne in religiozne institucije, bolnišnice, 
pokopališča, domovi za upokojence, igrišča za golf; 
• kmetijske nepremičnine: kmetije in živinorejske farme, rekreacijske nepremičnine, 
neuporabljena razvita zemljišča ob urbanih območjih; 
• javne nepremičnine: ceste, parki, upravne zgradbe, javni športni objekti, šole, druge 
nepremičnine namenjene javni uporabi. 
 
3.2.4 Nepremičninski projekt 
Pojem nepremičninski projekt razumemo kot projekt, katerega predmet so nepremičnine, 
česar pa ne moremo enačiti s pojmom gradbeni projekt. Gradbeni projekt je projekt 
načrtovanja gradnje in izvedbe nepremičninskega projekta, kar pomeni, da je pojem 
nepremičninski projekt širši. Z nepremičninskim projektom označujemo celoten 
investicijski proces z vidika investitorja, gradbeni projekt pa gledamo z vidika vodje projekta 
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v izvajalski organizaciji, kjer se projekt začne s poslovno odločitvijo, da bomo izdelali 
ponudbo in se zaključi z iztekom garancijske dobe. Jasno je torej razvidno, da je gradbeni 
projekt le ena faza nepremičninskega projekta. In še ena razlika, rezultat nepremičninskega 
projekta, je dodana vrednost nepremičnine, rezultat gradbenega projekta pa zgrajen objekt.   
 
3.3 Trg in trženje 
3.3.1 Trg in trg nepremičnin 
Trg je prostor oziroma okolje, kjer se srečujeta ponudnik in povpraševalec, da bi po določeni 
ceni zamenjala blago ali blago za denar. Blago razumemo kot proizvode in storitve, ki jih 
želijo posamezniki prodati, kupiti ali zamenjati. 
 
Trg nepremičnin je stičišče ljudi, ki trgujejo z dobrinami, katerih količina in kvaliteta sta 
težko merljiva, saj se na njih trguje z lastninskimi pravicami (Cirman et al., 1999). 
 
Ponudba nepremičnin je prostorsko omejena in jo določajo sprejeti prostorski akti, ti pa so 
posledica številnih interesov, med katerimi so še posebej močni politični. Zazidljivost 
zemljišč dirigirata nacionalna in lokalna politika. Ob tem je pomembno dejstvo, da je 
ponudba tesno povezana od opremljenosti z infrastrukturo. Ker se podjetnik pri gradnji novih 
objektov odloča racionalno, skuša določiti povpraševanje. Pri preučevanju ponudbe je treba 
analizirati (Cirman et al., 1999): 
• zalogo obstoječih nepremičnin (enot), 
• stopnjo (ne)zasedenosti in značilnosti nezasedenih nepremičnin, 
• obstoječo stopnjo absorpcije po tipih najemnikov oziroma kupcev, 
• predvidene projekte v izgradnji in načrtovanju, 
• značilnosti obstoječih in predvidenih projektov, 
• pogoje najema oziroma nakupa nepremičnin. 
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3.3.2 Trženje na splošno* 
Trženje se ukvarja s prepoznavanjem in zadovoljevanjem človekovih in družbenih potreb. 
Ena najkrajših definicij trženja je »dobičkonosno zadovoljevanje potreb«.  
 
Trženje ali angleško marketing se tipično razume kot naloga ustvarjanja, promocije in 
posredovanje izdelkov in storitev porabnikom in podjetjem. Tržniki so vešči spodbujanja 
povpraševanja po izdelkih podjetja oziroma širše, so odgovorni za ravnanje s 
povpraševanjem. Trženjski managerji poskušajo vplivati na raven, čas in sestavo 
povpraševanja, da dosežejo cilje organizacije.  
 
Avtoriteta na področju trženja, Philip Kotler, pravi: »Trženje je družbeni proces, s katerim 
posamezniki in skupine dobijo kar potrebujejo in želijo, tako da ustvarijo, ponudijo in z 
drugimi svobodno izmenjujejo izdelke in storitve, ki imajo vrednost. Za managersko 
opredelitev je bilo trženje pogosto opisano kot umetnost prodajanja izdelkov, toda 
najpomembnejši del trženja ni prodaja. Prodaja je zgolj vrh ledene gore trženja.« 
 
Podobno govori Drucker: »Domnevamo lahko, da bo vedno potreba po neki meri prodaje. 
Toda namen trženja je, da naredi prodajo nepotrebno. Namen trženja je poznati in razumeti 
kupca tako dobro, da mu izdelek ali storitev ustreza in se sam prodaja. Idealen končni izid 
trženja je kupec, ki je pripravljen kupiti vse. Vse kar je potem potrebno, je omogočiti, da je 
izdelek ali storitev na voljo.« 
 
Združenje American Marketing Association ponuja naslednjo opredelitev: Trženje je proces 
načrtovanja in izvedbe koncepta, cen, trženjskega komuniciranja in distribucije v zvezi z 
idejami, izdelki in storitvami, da pride do menjave, ki zadovolji cilje posameznikov. 
 
Management trženja vidimo kot umetnost in znanost izbire ciljnih trgov, pridobivanje , 
ohranitev in rast števila kupcev z ustvarjanjem, posredovanjem in komuniciranjem večje 
vrednosti za kupca. 
___________ 
*Povzeto po: Kotler, P. 2004. Management trženja. Enajsta izdaja. Ljubljana, GV Založba: str. 1-5 
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3.3.3 Trženjski splet* 
Trženjski splet je skupek trženjskih orodij, ki jih podjetje uporablja, da doseže svoje 
trženjske cilje na ciljnem trgu. 
 
McCarthy je ta orodja razvrstil v štiri široke skupine , ki jih je poimenoval štirje P-ji trženja: 
1. izdelek (angl. product), 
2. cena (angl. price), 
3. tržne poti (angl. place), 
4. trženjsko komuniciranje (angl. promotion). 
 
Izdelek je osnovni instrument trženjskega spleta, ki predstavlja oprijemljivo ponudbo izdelka 
na trgu, vključno s kakovostjo, obliko, lastnostmi, opremljanjem z blagovno znamko. Izdelek 
je torej vse tisto, kar lahko ponudimo tržišču, da bi izzvali nakup, potrošnjo ali prodajo in tako 
zadovoljili določeno željo ali potrebo. Značilnost sodobnega trženja je prilagajanje izdelka 
končnemu kupcu. V našem primeru bo izdelek zgrajena nepremičnina za prodajo na trgu. 
 
Cena je kritični instrument trženjskega spleta saj predstavlja količino denarja, ki jo mora 
kupec plačati za izdelek ali storitev. Na oblikovanje cene, tako pri proizvajalcu, kakor tudi pri 
kupcu, vplivajo mnogi dejavniki kot so na primer: ponudba in povpraševanje na trgu, stroški 
proizvodnje, cene konkurentov in vrste konkurence, izbrana trženjska strategija. 
 
Tržne poti predstavljajo različne dejavnosti, ki se jih loti podjetje, da bi izdelek postal 
dostopnejši za ciljne porabnike. 
 
Trženjsko komuniciranje so različne dejavnosti, s katerimi podjetje obvešča o izdelkih in jih 
promovira na ciljnih trgih. Vzpostaviti mora programe sporočanja in tržnega komuniciranja, 
ki so sestavljeni iz oglaševanja, neposrednega trženja, pospeševanja prodaje in odnosov z 
javnostmi. Končni cilj tržnega komuniciranje je prodaja. 
_____________ 
*Povzeto po: Kotler, P. 1996. Marketing management-Trženjsko upravljanje. Ljubljana. Slovenska knjiga: str.100 
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4 RAZVOJ  NEPREMIČNINSKEGA PROJEKTA 
4.1 Nepremičninske dejavnosti 
Z nepremičninami so povezane različne aktivnosti, ki jih lahko razdelimo v štiri skupine 
(Cirman et al., 1999): 
1. razvoj in gradnja nepremičnin (razparceliranje, razvojništvo, gradbeništvo), 
2. posredništvo (stanovanjskih, poslovnih, industrijskih ter kmetijskih nepremičnin 
in zemljišč), 
3. investiranje in financiranje nepremičnin (posojilodajalstvo, investiranje), 
4. druge specializirane storitve (vrednotenje, arhitektura, planiranje, svetovanje, 
upravljanje z nepremičninami, izobraževanje, analiza lastninskih pravic, 
zavarovanje in garancija). 
 
Slika 5: Aktivnosti povezane z nepremičninami (Cirman et al., 1999) 
RAZVOJ IN GRADNJA NEPREMIČNIN  






• Posredništvo stanovanjskih nepremičnin 
• Posredništvo poslovnih nepremičnin 
• Posredništvo industrijskih nepremičnin 
• Posredništvo kmetijskih nepremičnin in 
zemljišč 
 






DRUGE SPECIALIZIRANE STORITVE  
• Vrednotenje  
• Arhitektura  
• Planiranje  
• Svetovanje  
• Upravljanje z nepremičninami  
• Izobraževanje  
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Iz navedene delitve razumemo, da sta dejavnosti razvoja in gradnje nepremičnin dve 
različni dejavnosti in da to ne pomeni, da ena dejavnost ne more biti del druge. Namreč, 
gradnja ponavadi nastopa kot del razvoja, po drugi strani pa lahko gradnja predstavlja za 
nekatera podjetja (na primer Begrad, Vegrad, Primorje, SCT in podobne) samostojno 
dejavnost. Razlog za pogosto neločevanje teh dveh pojmov je tako v njuni medsebojni 
povezanosti; gradnja je samo ena od faz razvoja nepremičnin.  
 
Odločitve povezane z nepremičninami so zaradi relativno visokih vrednosti in dolge 
življenjske dobe nepremičnin, dolžniškega financiranja ter visokih transakcijskih stroškov 
nepremičnin, še posebno pomembne. Vsak racionalni investitor v treh fazah odločanja (fazi 
pridobitve ali nakupa, fazi upravljanja ali gospodarjenja z lastnino in fazi prodaje) 
sprejema pomembne lastniške odločitve o nepremičninah kot finančnemu premoženju 
(Cirman et al., 1999).  
 
Slika 6: Faze cikla odločanja investitorja (Cirman et al., 1999) 
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Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) je obvezen  nacionalni standard za evidentiranje, 
zbiranje, obdelovanje, analiziranje, posredovanje in izkazovanje podatkov, pomembnih za 
spremljanje stanj in gibanj na ekonomskem in socialnem področju, ter na področju okolja in 
naravnih virov. SKD se uporablja za določanje glavne dejavnosti in za razvrščanje poslovnih 
subjektov in njihovih delov za potrebe uradnih in drugih administrativnih zbirk podatkov 
(registri, evidence, podatkovne baze ipd.) ter za potrebe statistike in analitike v državnem in 
mednarodnem merilu na različnih ravneh primerjanja in odločanja (UL RS, št. 45/95). 
 
Dejavnosti povezane z nepremičninami, standardna klasifikacija dejavnosti, določa  na 
področju označenem s K Poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve, 
angleško real estate, renting and real estate activities. V to področje spadajo dejavnosti, ki 
nudijo storitve pretežno poslovnim subjektom. Vendar se lahko nekatere storitve, ki so zajete 
v tem področju, opravljajo tudi za zasebna gospodinjstva, npr. izposoja izdelkov široke 
porabe, posredništvo v prometu z nepremičninami, pravno svetovanje, varovanje, 
projektiranje in arhitekturne storitve, notranja dekoracija, fotografske dejavnosti, ipd. 
 
Hierarhična razčlemba področja K70 standardne klasifikacije dejavnosti (Statistični urad 
Republike Slovenije, 2007): 
 
70  POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI 
70.1  Poslovanje z lastnimi nepremičninami 
70.11  70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg 
Sem spada: dejavnost zbiranja finančnih, tehničnih in fizičnih sredstev za 
realizacijo nepremičninskih projektov za kasnejšo prodajo. 
Sem ne spada: vodenje in izvajanje gradbenih projektov s strani gradbenih 
organizacij. 
70.12  70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami 
Sem spada: nakup in prodaja nepremičnin za svoj račun (stanovanjskih blokov 
in hiš, nestanovanjskih zgradb, zemljišč). 
70.2  Dajanje lastnih nepremičnin v najem  
70.20  70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem 
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Sem spada: dajanje lastnih ali zakupljenih nepremičnin v najem in upravljanje 
z njimi, npr. stanovanjskih blokov in stanovanj, nestanovanjskih zgradb, tudi 
razstaviščnih prostorov, tržnih površin, zemljišč. 
Sem ne spada: dajanje nastanitvenih zmogljivosti v najem v hotelih, kampih, 
hišah s turističnimi sobami ipd. za krajši čas, dejavnost internatov, dijaških in 
študentskih domov. 
70.3  Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi 
70.31  70.310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami 
Sem spada: posredovanje pri nakupu, prodaji, najemu, ocenjevanje 
nepremičnin. 
70.32  70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi 
Sem spada tudi: agencije za pobiranje najemnine, hišniška dejavnost (skrb za 
vzdrževanje stavbe in njene okolice, manjša popravila ipd.). 
 
Področje našega raziskovanja sta dejavnosti 70.110, Organizacija izvedbe nepremičninskih 
projektov za trg (Development and selling of real estate) in 70.120, Trgovanje z lastnimi 
nepremičninami (Buying and selling of real estate). 
 
4.2 Razvoj nepremičnin ali Real Estate Development 
Razvoj nepremičninskih projektov je multidisciplinaren proces s katerim nepremičnini 
dodamo vrednost. Proces na splošno opredelimo kot sistem aktivnosti, materialnih in 
informacijskih tokov, tako da skupaj z viri in sredstvi v opredeljeni organizacijski strukturi 
poskrbi za doseganje dodane vrednosti kot razlike med inputom in outputom (glej sliko 7).  
 
V našem primeru ta proces lahko obsega številne aktivnosti kot so razvoj novogradnje, 
obnavljanje obstoječih stavb ali na primer zgolj nakup zemljišča ter prodaja izboljšane 
(komunalno opremljene) parcele. Dodana vrednost nepremičnine je tako večja uporabnost, 
funkcionalnost zemljišča skupaj s storitvami, ki jih novozgrajeni prostor nudi.  
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Slika 7: Prikaz poslovnega procesa (Dulc, 2007) 
 
Real estate development ali razvoj nepremičninskih projektov (krajše razvoj nepremičnin) 
je nenehno spreminjanje grajenega okolja za zadovoljitev družbenih potreb. Vsaka cesta, hiša, 
poslovna stavba ali nakupovalni center zahteva nekoga ali neko podjetje, ki nepremičninski 
projekt razvije in tako nameravano idejo tudi uresniči. Enako za vsak objekt obstaja njegov 
lastnik in vzdrževalec, kar prav tako spada k razvoju nepremičninskega projekta (Berens et 
al., 2000) 
 
Uspešnost razvitega nepremičninskega projekta je odvisna od uspešnosti sodelovanja 
ključnih udeležencev procesa (Davis, 2007). 
 
Udeleženci razvoja so vsi posamezniki ali organizacije, ki aktivno sodelujejo pri projektu in 
vsi posredno vpleteni, tisti, ki čutijo posledice (pozitivne ali negativne) izvedbe projekta. 





• krajinski arhitekt, 
• nepremičninski posrednik, 
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• soglasodajalec, 
• pravnik, 
• tržni raziskovalec, 
• finančnik, 
• končni uporabniki. 
 
Najpomembnejšo vlogo ima vsekakor razvijalec, za katerega ne obstaja enolična definicija. Je 
pa vsekakor jasno, da je to oseba ali podjetje, ki aktivno sodeluje pri procesu razvijanja 
projekta, prevzema nase vso odgovornost, tveganja in končno prevzame tudi dobiček od 
razvijanja projekta. Poudarek je na tveganju in dobičku, saj, tem večje je tveganje, tem večji 
bo dobiček! Razvijalec mora dobro poznati trg, da lahko sprejema pravilne odločitve ter se 
ustrezno in hitro odziva na spremembe na trgu. Vedeti in zavedati se mora, kaj je njegova 
vizija in nenehno delovati v tej smeri. 
 
Definicija Peiser-ja pravi, da je razvijalec nepremičninskih projektov tisti podjetnik, ki 
koordinira aktivnosti v razvojnem procesu nepremičninskih projektov. Tak podjetnik 
spreminja ideje v realnost, pri čemer udejanja idejni in kreativni proces s finančnimi rešitvami 
in kontrolo, ter vodi proces od začetka do konca. Taki podjetniki sprejmejo največjo 
odgovornost glede na druge udeležence v procesu, a so temu ustrezno tudi nagrajeni. Praksa 
kaže, da gre za podjetnike, ki kupijo neobdelano zemljo ali stavbo, določijo ciljno tržišče, 
razvijejo nepremičninsko namembnost ter celostno arhitekturno rešitev, pridobijo vsa 
potrebna soglasja in dovoljenja, priskrbijo finančne vire, zgradijo nepremičnino, jo oddajo, 
upravljajo ali prodajo (Peiser, R. B., 2003, cit. po Žigante J., 2006). 
 
Osnovna naloga razvijalca je, da poskrbi za strokovnost pri uresničevanju projekta. Za 
projekt izbere oziroma sestavi ekipo, jo vodi in usmerja dokler ni posel uspešno končan. 
Razvijalci usklajujejo vse aktivnosti, ki so potrebne, da od načrta na papirju nastane stvarna 
nepremičnina. Od začetka pa do konca ustvarjajo, si zamišljajo nove rešitve, vodijo in 
kontrolirajo celoten proces. Začetek razvoja nepremičnin predstavlja ideja ali osnutek, konec 
pa predaja nepremičnine novim uporabnikom. Med procesom razvoja nepremičnin, ko prihaja 
do sprememb, razvijalec nujno kontrolira ne samo izvedljivost projekta, ampak tudi 
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usklajenost delovne ekipe. Cilj razvijalca nepremičninskih projektov je pridobiti čim večje 
povračilo za čim manj porabljenega časa in denarja pri samem procesu razvijanja (Miles et 
al., 2000) 
 
Vlogo razvijalca ima lahko podjetnik oziroma podjetje, finančna ustanova, korporacija, 
univerza, bolnišnica, zasebni investitor, mesto, občina in podobni. Ne glede na to kdo zasede 
to vlogo, je proces razvijanja za vse pravzaprav enak. Do razlik lahko pride zaradi različnih 
odborov, komisij ali zakonskih postopkov, sami koraki do cilja pa ostanejo enaki. Tako se 
ustanove pri razvoju projektov pogosto odločijo za sodelovanje s podjetniškimi razvijalci, ki 
se s tem področjem dela ukvarjajo profesionalno (Berens et al., 2000). 
 
Upravni postopki predstavljajo razvijalcu projekta pot po kateri pride do končnega rezultata. 
Koraki so za vse primere aktivnosti razvoja nepremičnin (opremljanje zemljišča, novogradnja, 
rekonstrukcija, rušitev) precej enaki oziroma podobni. 
 
4.3 Proces razvoja nepremičninskega projekta 
Da se proces razvoja nepremičninskega projekta sploh lahko začne, mora podjetnik ozorima 





• proces izvedbe. 
Pri tem ne smemo izvzeti še druge zunanje vplive ter vplive zakonodaje. 
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Slika 8: Dejavniki procesa razvoja (Peiser, R. B., 2003, cit. po Žigante J., 2006). 
 
Definicija razvoja nepremičninskih projektov s časom ostaja enaka, sam proces pa postaja vse 
bolj in bolj kompleksen. Končni izdelek razvoja projektov je namreč rezultat posameznih 
prispevkov strokovnih udeležencev v procesu, vendar pa razvoj projekta ni možen brez 
ustreznega financiranja. Šele takrat lahko pride do fizičnega izvajanja (gradnje, rušitve, 
rekonstrukcije), ki v proces vključi strokovnjake z različnih področij npr. arhitekte, inženirje, 
gradbene delavce in podobno. Pred procesom razvoja, po njem in med njim razvijalec 
sodeluje še z uradniki, da pridobi ustrezna soglasja, dovoljenja za izvedbo. Zaključno dejanje 
razvoja nepremičninskega projekta, ki pokaže uspešnost projekta, je oddajanje ali prodaja 
novih nepremičnin na trgu. 
 
Sosledje in opis posameznih faz procesa razvoja nepremičninskih projektov je predstavljen s 
skico na naslednji strani. 
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Slika 9: Osem korakov razvoja nepremičninskih projektov (Miles et al., 2000) 
 
4.3.1 Zametek ideje 
To je najbolj zamegljena in hkrati osrečujoča faza razvoja projekta, če sploh lahko takrat že 
rečemo, da imamo projekt. Gre namreč za fazo, ko se prepustimo miselnemu toku. Nobena 
ideja ni smešna ali nemogoča, vse so dovoljene in sprejemljive, saj lahko le na takšen način 
pridemo do res dobre zasnove novega projekta. In če sami nimamo idej? Do njih lahko 
pridemo preko nepremičninskih posrednikov, cenilcev ali drugih razvijalcev projektov, lahko 
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se nam porodi ob sprehodu po soseski, ko opazimo območje, ki kliče po prenovi. Uporabne so 
metode za spodbujanje naše kreativnosti: 
• Viharjenje možganov (brainstorming) – individualno ali skupinsko poskušamo v 
določenem času priti do čim večjega števila idej, zapišemo jih in v tistem trenutku 
ne presojamo njihove vrednosti, med zapisanimi idejami poiščemo morebitno 
ugodno kombinacijo; po končani seji se ekipa razvijalcev posvetuje ter izbere 
najboljše. 
• Tehnika nominalne skupine (nominal group process) – manjše skupine predlagajo 
svoje najboljše ideje, do katerih pridejo z metodo viharjenja možganov; 
pomembna je usklajenost ciljev v posamezni skupini. 
• Delfi metoda – mnenja podajajo strokovnjaki, proces izločanja slabših idej 
oziroma iskanje najboljše lahko zahteva več ponovitev postopka. 
• Raziskovanje okolja (environmental scanning) – razvijalec spremlja lokalno, 
regionalno, nacionalno in globalno okolico ter skuša predvideti dogodke ter tudi 
kako se lahko v dogajanje ustrezno vključi s svojimi projekti. 
• Fokusne skupine (focus groups) – največkrat se uporabljajo za prilagajanje že 
izbrane ideje za projekt, uporabna je tudi za iskanje novih; skupina osmih do 
dvanajstih ljudi se zbere, moderator vodi razpravo skozi skrbno pripravljena 
vprašanja. 
• Anketa – metodo uporabimo na dosedanjih in bodočih uporabnikih naših 
nepremičnin, da ugotovimo  njihove želje in potrebe ter tudi koliko so zato 
pripravljeni plačati. 
 
4.3.2 Izboljšava ideje 
Glavni namen te faze razvoja nepremičninskega projekta je, da idejo konkretiziramo z 
arhitekturno idejno zasnovo za izbrano lokacijo. Tako določimo fizične lastnosti, ter 
spoznamo finančne, marketinške in upravljavske obsežnosti projekta. Pomembno je, da se 
sami, kot razvijalec popolnoma prepričamo, da je projekt izvedljiv, oziroma da bo uspešen. 
Pri tem je odločilna ustrezna izbira lokacije. Mnogi iz prakse pravijo, da so za uspešen projekt 
pomembne tri stvari, prvič: lokacija, drugič: lokacija in tretjič: lokacija. Le-ta predstavlja od 
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10% do 30%  vrednosti celotnega projekta, zaradi naraščanja cen nepremičnin pa je ta 
odstotek danes lahko v nekaterih primerih še večji. Lokacija je odločilna pri uspešni prodaji 
novonastale nepremičnine, saj boljša ko je lokacija, višja je lahko cena in več bo 
zainteresiranih kupcev. To tezo nam potrdi zelo enostaven račun. Stroški izgradnje (gradbena, 
obrtniška in instalacijska dela ter zunanja ureditev) niso odvisni od lokacije, oziroma je njuna 
odvisnost bolj izjema, zato lahko na dveh različnih lokacijah porabimo enako velika sredstva 
za izgradnjo, medtem ko pri prodaji dobimo za boljšo lokacijo več (postavimo višjo prodajno 
ceno) in imamo boljši rezultat na projektu, za slabšo pa manj in slabši rezultat. Tega dejstva 
se moramo zavedati pri izbiranju same lokacije, hkrati pa se moramo odločati hitro, da 
prehitimo morebitne konkurente, ki bi bili pripravljeni za lokacijo plačati še več, ter tako 
pridobimo nekaj dobička (torej na račun lokacije zemljišča) že v tej fazi projekta.  
 
Pri odločitvi za lokacijo nam pomaga postopek preverjanja prostega zemljišča. Preveriti 
moramo možnost odkupa zemljišča na lokaciji in možnost same gradnje na območju v skladu 
s prostorskimi akti občine, ki veljajo na tem območju (Urbanec, 2007). 
 
Po prej veljavnem Zakonu o urejanju prostora (ZureP-1, Ur.l.RS, št.110/2002 in št.8/2003-
popravek) je bil občinski upravni organ, pristojen za urejanje prostora, dolžan vsakomur na 
zahtevo izdati lokacijsko informacijo o namenski rabi prostora, lokacijske in druge pogoje 
kot jih določajo občinski izvedbeni prostorski akti, ter podatke o prostorskih ukrepih, ki 
veljajo na določenem območju. S tem, nekdaj obveznim dokumentom smo dobili merila in 
pogoje za načrtovanje nameravane gradnje (npr. kakšna vrsta objekta se lahko gradi, kako je 
lahko velik, kakšni so pogoji same gradnje ipd.).  
 
Od aprila 2007 ZureP-1 ne velja več, nadomešča ga Zakon o prostorskem načrtovanju 
(ZPNačrt, Ur.l.RS, št.33/2007), ki ne pozna lokacijske informacije, temveč potrdilo o 
namenski rabi zemljišča, ki pa se izdaja samo za namen prometa z nepremičninami. 
Lokacijska informacija ali potrdilo o namenski rabi prostora z dnem uveljavitve novega 
zakona (ZPNačrt) ni več pogoj za izvedbo enostavnih posegov v prostor. Navedeno nikakor 
ne pomeni, da je izvajanje tovrstnih posegov v prostor odslej prosto ali da se institut 
lokacijske informacije ukinja. Vsak investitor teh posegov je še vedno dolžan upoštevati vse 
predpise, ki urejajo to področje (občinski prostorski akti, Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj 
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zahtevnih in enostavnih objektov). Pridobitev lokacijske informacije je od sprejetja tega 
zakona (ZPNačrt) povsem poljubna, čeprav je še vedno najboljši vir podatkov za investitorja 
in je trenutno še vedno v uporabi. 
 
Drugi vir informacij je zemljiška knjiga, ki je javna knjiga, namenjena vpisu in javni objavi 
podatkov o pravicah na nepremičninah in pravnih dejstvih v zvezi z nepremičninami. 
Zemljiška knjiga je torej javni register v katerem so zapisani podatki, ki uživajo javno 
zaupanje, vsakdo se lahko zanese na njihovo pravilnost in popolnost. Potrebne pravice 
moramo vpisati takoj, ko imamo zato izpolnjene pogoje (Urbanec, 2007). 
 
Zaradi pogostega vsebinskega neločevanja pojmov zemljiška knjiga in zemljiški kataster, 
povzemamo ključne značilnosti obeh iz Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1, Ur.l.št.58/2003) in 
iz Zakona o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot (ZENDMPE, 
Ur.l.št.52/200), ter s spletne strani Geodetske uprave. 
 
Zemljiški kataster, ki ga vodi  Geodetska uprava Republike Slovenije, je uradna evidenca 
zemljišč, kjer je zemljišče opredeljeno s parcelo. Povezuje stvarne pravice na nepremičninah 
– zemljiščih, ki jih vodi zemljiška knjiga, z lokacijo v prostoru – umesti lastnino v prostor, 
oziroma prostor poveže z lastnikom. Celotno Območje Republike Slovenije je razdeljeno na 
katastrske občine, ki se nato delijo na posamezne parcele. Parcela je torej osnovna enota 
zemljiškega katastra in leži znotraj ene katastrske občine. V zemljiškem katastru je 
evidentirana z mejo parcele in označena s parcelno številko. Za vsako parcelo se vodijo 
naslednji podatki: parcelna številka, meje, površina, lastnik, upravljavec, če je lastnik država 
in dejanska raba (kmetijska zemljišča, gozdna zemljišča, vodna zemljišča, neplodna 
zemljišča, pozidana zemljišča). Povezavo z Zemljiško knjigo omogoča številka 
zemljiškoknjižnega vložka.  
 
Zemljiška knjiga je za razliko od zemljiškega katastra pravna evidenca nepremičnin, ki jo 
vodi sodišče, natančneje okrožno sodišče na območju katerega leži nepremičnina. V 
zemljiško knjigo se vpisujejo nepremičnine, ki so lahko samostojen predmet stvarnih pravic 
(zemljiška parcela in objekt oziroma njegov posamezen del, če zakon določa, da je lahko 
samostojen predmet stvarnih pravic) ter naslednje stvarne pravice na nepremičninah: 
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• lastninska pravica, 
• hipoteka, 
• zemljiški dolg, 
• služnostna pravica, 
• pravica stvarnega bremena, 
• stavbna pravica. 
 
V zemljiško knjigo se vpisujejo tudi naslednje obligacijske pravice na nepremičninah: 
• pravica prepovedi odtujitve oziroma obremenitve, včasih veljavna tudi, če je nastala 
na podlagi pravnega posla lastnika, sedaj pa ostaja v veljavi in se lahko zapiše le, če 
je nastala na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju, 
• zakupna in najemna pravica, 
• predkupna oziroma odkupna pravica, če je nastala na podlagi pravnega posla, 
• posebna pravica uporabe javnega dobra, 
• druge pravice, za katere zakon določa, da se vpišejo v zemljiško knjigo. 
 
Glede na pridobljene podatke o lokaciji (zemljiška knjiga) in pogojih gradnje (lokacijska 
informacija), ter naše želje, naročimo izdelavo idejne zasnove. Odločimo se lahko za naročilo 
pri enem ali več projektantih. V primeru, da se odločimo za naročilo pri več projektantih 
imamo več možnosti za izbiro najustreznejše variante. Projektant mora pri svojem delu 
upoštevati tudi investitorjeve projektne naloge ali pogoje iz investicijskega programa. 
 
4.3.3 Izvedljivost 
Z določitvijo fizičnih lastnosti spoznamo finančne, marketinške in upravljavske obsežnosti 
projekta, ki nam pomagajo pri njegovem ovrednotenju. Poleg študije izvedljivosti moramo v 
tej fazi razvoja pripraviti tudi terminski plan, oziroma časovno opredeliti kritične točke 
projekta ter vse to predstaviti drugim - vsem morebitnim udeležencem projekta.  
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Študija izvedljivosti je postopek, ko na podlagi idejne zasnove ocenimo stroške in prihodke 
celotne investicije. Poskušamo dobiti odgovor ali je projekt dobičkonosen ali ne. Ko imamo ta 
odgovor, se odločimo za izvedbo ali pa projekt opustimo.  
 
Kritične točke projekta največkrat predstavljajo: 
• odločitev za izvedbo projekta, 
• pravnomočno gradbeno dovoljenje, 
• podpis pogodbe z izvajalcem in začetek gradbenih del, 
• tehnični pregled objekta, 
• pravnomočno uporabno dovoljenje in primopredaja novim uporabnikom. 
 
Predstavitev projekta je v tej fazi namenjena predvsem investitorju ali posojilodajalcem, ki bi 
finančno omogočil izvedbo želenega projekta. 
 
4.3.4 Pogodbena pogajanja in podpis pogodbe 
Bistven rezultat teh dveh faz je, da izberemo glavne dobavitelje (projektant, izdelovalec 
geotehničnih raziskav izvajalec gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter zunanje 
ureditve, nadzorni inženir ipd.) ter pridobimo vsa potrebna dovoljenja lokalne uprave za 
izvedbo projekta. Ker gre za fazi pred začetkom gradnje, je pomembno, da so v tem času 
jasno določeni gradbeni načrti in časovni plan. 
 
Razvijalec nepremičninskega projekta se namreč odloči za končno arhitekturno rešitev. 
Začnejo se prva pogajanja s projektanti in posojilodajalcem. Ko imamo zagotovljena finančna 
sredstva ter podpisano projektantsko pogodbo za izdelavo projektne in tehnične 
dokumentacije, lahko začnemo pridobivati projektne pogoje in soglasja (npr. za vodovodno 
omrežje, kanalizacijsko omrežje, ogrevalno omrežje – zemeljski plini, toplovod, priključek na 
javne ceste, priključek na TK omrežje, požarno, naravovarstveno in kulturovarstveno 
soglasje) k izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD). Za ta postopek 
lahko pooblastimo projektanta, ki nato projektne pogoje in soglasja pridobiva sam. Za 
projektno dokumentacijo, ki se nanaša na zahtevne objekte, projektno dokumentacijo, ki je 
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bila izdelana v tujini in za projektno dokumentacijo, za katero je tako določeno s posebnimi 
predpisi, je obvezna še revizija projektne dokumentacije. 
 
Ko imamo izdelane vse načrte projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, lahko pri 
pristojnem upravnem organu za gradbene zadeve vložimo zahtevo za izdajo gradbenega 
dovoljenja. V zahtevi moramo navesti podatke o parcelni številki in katastrski občini 
zemljišča z nameravano gradnjo ter podatke o vrsti objekta glede na namen. Zahtevi za izdajo 
gradbenega dovoljenja moramo priložiti tudi najmanj dva izvoda projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja s predpisanimi sestavinami, druge listine, če tako določa zakon in 
dokazilo o pravici graditi, če ta pravica še ni vpisana v zemljiško knjigo. Gradbeno dovoljenje 
izda upravna enota najkasneje v dveh mesecih od prejema popolne dokumentacije (ZGO-1, 
2002). 
 
Pred izdajo gradbenega dovoljenja za objekt moramo plačati komunalni prispevek, ki je 
plačilo objektu pripadajočega dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača 
občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne 
opreme. S plačilom komunalnega prispevka je zavezancu zagotovljena priključitev na že 
zgrajeno komunalno opremo oziroma mu je zagotovljeno, da bo ta zgrajena v roku in obsegu, 
kot to določa program opremljanja. Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka 
poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov 
priključkov, ki so v zasebni lasti. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor 
oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje neto 
tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost. Višina komunalnega prispevka 
se določi na podlagi programa opremljanja glede na površino in opremljenost stavbnega 
zemljišča s komunalno opremo ter glede na neto tlorisno površino objekta in njegovo 
namembnost, oziroma glede na izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno 
opremo (ZPNačrt, 2007). 
 
Med pridobivanjem gradbenega dovoljenja začne razvijalec projekta, če sam ne izpolnjuje 
pogojev za izvajalca, zbirati ponudbe za izbiro zunanjega izvajalca gradbenih del. 
Razpisna dokumentacija vsebuje projekt za razpis (PZR) ter kriterije, po katerih se bodo 
ocenjevale prispele ponudbe. Poznamo javno in prosto zbiranje ponudb. Javno zbiranje 
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ponudb je potrebno, kadar se projekt financira iz javnih sredstev, v ostalih primerih lahko 
izvedemo prosto zbiranje. Po natančni analizi prispelih ponudb, investitor oziroma razvijalec 
projekta z izvajalcem sklene gradbeno pogodbo. Podobno kot za izvajalca poteka razpis za 
opravljanje gradbenega nadzora. Gradbeni nadzor mora biti zagotovljen najpozneje z dnem, 
ko se začne s pripravljalnimi deli na gradbišču. 
 
Po pridobitvi gradbenega dovoljenja je tudi prvi primeren čas za obveščanje javnosti in 
bodočih kupcev o nameravani izvedbi projekta. Začnejo se prve objave v različnih 
oglaševalskih medijih in podajanje informacij neposredno iz komercialnega oddelka podjetja, 
ki razvija projekt. Zainteresirani kupci podpišejo prodajne pogodbe in plačajo aro, ter si tako 
zagotovijo svoj lastninski delež na novi nepremičnini. 
 
4.3.5 Gradnja 
Rezultat te faze so strokovno zgrajeni objekti, kar zagotavlja poleg glavnega izvajalca tudi 
nadzorni inženir. Proces gradnje mora zagotoviti tudi doseganje opredeljenih časovnih rokov 
in predpisanega nivoja kakovosti. Ključnega pomena je tudi, da vse to izpeljemo z 
načrtovanimi in dodeljenimi finančnimi sredstvi, oziroma, da sredstva še prihranimo z 
inventivnimi rešitvami, ki pa ne smejo poslabšati končnega izdelka. 
 
Pred začetkom gradnje novega objekta, mora izvajalec poskrbeti za zakoličenje objekta, ki ga 
izvede geodet. O zakoličenju objekta se v skladu z geodetskimi predpisi izdela poseben 
zakoličbeni načrt, na podlagi katerega je omogočeno zakoličenje objekta v skladu s pogoji iz 
gradbenega dovoljenja (ZGO-1, 2002). 
 
Pogoji, za katere je odgovoren investitor, za začetek izvajanja del so tudi: 
• prijava gradbišča, 
• načrt organizacije gradbišča, 
• varnostni načrt, 
• označitev gradbišča s tablo. 
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Pred začetkom gradbenih del se najprej izvedejo pripravljalna dela po projektu pripravljalnih 
del ali vsaj v minimalnem obsegu, to je odriv humusa, postavitev kontejnerjev, priprava 
dovoznih poti in podobno. Sledijo gradbena, obrtniška in instalacijska dela ter zunanja 
ureditev.  
 
Med procesom gradnje je pomembno, da vsi udeleženci sledijo planu. Koordinacijo 
udeležencev ponavadi vodi ravno razvijalec projekta, ki je tudi odgovoren za spremembe 
tekom projekta. Razvijalec projekta mora tekom gradnje nenehno kontrolirati terminski plan, 
kakovost in proračun projekta. To pomeni, da preverja udeležence, da opravijo svoje delo v 
določenem času, z določeno kakovostjo, ter pri tem upošteva stroške tega dela. Vsak trenutek 
mora natanko vedeti, kaj se dogaja na projektu, koliko je že narejenega, kako dobro je 
narejeno in koliko denarja je že porabljenega. Tako se lahko pravilno in hitro odzove na 
spremembe projekta, ki se redno pojavljajo tekom izvedbe. 
 
4.3.6 Zaključek del in primopredaja novih nepremičnin 
V času zaključevanja del na gradbišču mora razvijalec projekta poskrbeti za vrsto postopkov. 
Poskrbeti mora za uspešen tehnični pregled novih objektov, to je pravočasno vložiti zahtevo 
za izdajo uporabnega dovoljenja, zagotoviti vse potrebne dokumente in prisostvovati na 
tehničnem pregledu.  
 
Investitor pri upravnem organu za gradbene zadeve, ki je izdal gradbeno dovoljenje, vloži 
zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja, ko skupaj z nadzornikom ugotovi, da je objekt ali 
njegov del zgrajen oziroma rekonstruiran v skladu z gradbenim dovoljenjem, tako da ga je 
možno uporabljati in da je izdelan projekt izvedenih del. Zahtevo za izdajo uporabnega 
dovoljenja mora investitor vložiti najpozneje v osmih dneh po prejemu obvestila izvajalca, da 
je gradnja končana (ZGO-1, 2002). 
 
Ko pristojni upravni organ za gradbene zadeve ugotovi, da je zahteva za izdajo uporabnega 
dovoljenja v skladu s pogoji iz četrtega odstavka prejšnjega člena, s sklepom, zoper katerega 
ni pritožbe, imenuje komisijo za tehnični pregled in določi datum tehničnega pregleda. V 
komisiji za tehnični pregled morajo biti predstavniki tistih projektnih soglasodajalcev, ki so 
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določili pogoje ali dali soglasje k projektnim rešitvam za gradnjo. Če je zaradi tehnične ali 
druge specifičnosti objekta potrebno, se lahko v komisijo imenujejo še drugi strokovnjaki 
(ZGO-1, 2002). 
 
Investitor mora na dan tehničnega pregleda predložiti: 
• projekt izvedenih del z izjavo, s katero nadzornik potrdi, da so bile med gradnjo v 
projekt vnesene vse spremembe in so te skladne z izdanim gradbenim dovoljenjem, 
• gradbeni dnevnik, 
• geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji, 
• dokazilo o zanesljivosti objekta, 
• projekt za vzdrževanje in obratovanje objekta in 
• druge podatke in dokazila, če tako za določeno vrsto objektov določa gradbeno 
dovoljenje ali poseben zakon, 
• če je predmet tehničnega pregleda objekt z vplivi na okolje, mora biti projektu za 
obratovanje in vzdrževanje objekta priložen tudi program prvih meritev 
obratovalnega monitoringa, kadar so takšne meritve predpisane (ZGO-1, 2002). 
 
S tehničnim pregledom se mora ugotoviti: 
• ali je objekt izveden v skladu z gradbenim dovoljenjem, 
• ali je iz dokazila o zanesljivosti objekta razvidno, da je objekt izveden v skladu z 
gradbenimi predpisi, ki so obvezni pri izvedbi objektov take vrste in s pogoji, 
določenimi za gradnjo, 
• ali je iz dokazila o zanesljivosti objekta razvidno, da so bili upoštevani predpisani 
ukrepi, s katerimi bodo preprečeni oziroma na najmanjšo mero omejeni vplivi, ki jih 
utegne povzročiti objekt sam po sebi oziroma z uporabo v svoji okolici, 
• ali so inštalacije, tehnološke naprave in oprema kvalitetno vgrajene in ali 
izpolnjujejo predpisane parametre, upoštevajoč tehnološki proces ter varnost in 
zdravje pri delu, varstvo pred požarom in varstvo okolja, 
• ali obstoji ustrezno dokazilo o zanesljivosti objekta, izdelano v skladu z določbami 
tega zakona, 
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• ali je navodilo za vzdrževanje in obratovanje objekta izdelano v skladu z določbami 
tega zakona in 
• ali je v skladu z geodetskimi predpisi izdelan geodetski načrt novega stanja 
zemljišča in novo zgrajenih objektov.  
 
Po končanem tehničnem pregledu objekta izda pristojni upravni organ za gradbene zadeve 
odločbo, s katero: 
    – izda uporabno dovoljenje, ali 
    – odredi odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti, ali 
    – odredi poskusno obratovanje ter izvedbo prvih meritev obratovalnega monitoringa po 
predpisih o varstvu okolja ali drugih predpisih, s katerimi so predpisane takšne meritve in 
sicer za obdobje, določeno s programom prvih meritev, ali 
    – zavrne izdajo uporabnega dovoljenja, če ima objekt takšne pomanjkljivosti, da 
predstavlja nevarno gradnjo po tem zakonu, teh pomanjkljivosti pa ni mogoče odpraviti. 
 
Če je pristojni upravni organ za gradbene zadeve odredil, da mora investitor odpraviti 
ugotovljene pomanjkljivosti, mora investitor po tem, ko jih je odpravil, upravnemu organu za 
gradbene zadeve predložiti o tem dokazila in zahtevati, da se ponovno opravi tehnični 
pregled. Če upravni organ za gradbene zadeve ugotovi, da ni potreben ponoven tehnični 
pregled, izda uporabno dovoljenje (ZGO-1, 2002). 
 
S pridobitvijo pravnomočnosti uporabnega dovoljenja in vpisom novega objekta v zemljiško 
knjigo, imamo vse pogoje za primopredajo in vselitev novih uporabnikov. Predaja novih 
nepremičnin v posest kupcem pomeni zaključek gradbene faze razvoja projekta, vendar ne 
nujno tudi zaključek projekta. 
 
4.3.7 Upravljanje in vzdrževanje 
V kolikor nove nepremičnine ne prodamo v celoti ali jo oddajamo v najem, nas čaka še zadnja 
faza razvoja nepremičninskega projekta, to je upravljanje in vodenje investicije kot naložbe.  
V primeru, da sami ne izpolnjujemo pogojev za upravljavca, z razpisom izberemo 
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najugodnejšega ponudnika upraviteljskih opravil, ter z njim podpišemo pogodbo o 
upravljanju. 
 
Upravljanje večstanovanjske stavbe je po Stanovanjskem zakonu sprejemanje in izvrševanje 
odločitev ter nastopanje v pravnem prometu in v postopkih pred pristojnimi organi z 
namenom obratovanja, vzdrževanja in ohranjanja bistvenih lastnosti večstanovanjske stavbe. 
Upravnik je lahko pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za upravljanje z nepremičninami, 
oziroma je eden od etažnih lastnikov v večstanovanjski stavbi, na katero se določitev nanaša 
(SZ-1, 2003).  
 
Temeljni namen obratovanja in vzdrževanja stavbe je dejansko zagotavljanje njene 
obratovalne in funkcionalne sposobnosti - vse odločitve v zvezi z obratovanjem in 
vzdrževanjem so usmerjene k temu, da posamezni in skupni deli lahko služijo svojemu 
namenu. Vzdrževanje so materialna vlaganja, ki ohranjajo uporabno vrednost stavbe ves čas 
njihove uporabe. Obratovanje večstanovanjske stavbe pa pomeni: dobavo in storitve za 
skupne dele, varstvo pred požarom, ukrepi za zaščito in reševanje, vzdrževanje in čiščenje 
skupnih prostorov, hišniška opravila, deratizacija ipd. (Rakar, 2006).  
 
4.4 Tveganja pri razvoju nepremičninskih projektov in obvladovanje tveganj  
Razvijalci nepremičninskih projektov so koordinatorji vseh faz procesa razvoja, s katerim 
zasnovane ideje spreminjajo v realne nepremičnine. Od vseh deležnikov razvojnega procesa 
se razlikujejo glede na visoko stopnjo tveganj, ki jih v teh procesih redno prevzemajo.  
 
Sposobnost prevzemanja tveganj in sposobnost obvladovanja tveganj sta lastnosti, ki 
odlikujeta uspešnega nepremičninskega razvijalca in mu dajeta neprecenljivo konkurenčno 
prednost. 
 
Tveganje je po definiciji merilo verjetnosti in posledic za nedoseganje opredeljenih ciljev 
projekta (Kerzner, 1994, cit. po Česen, 2006). Je vsaka aktivnost, dogodek ali ukrep, ki se 
nagiba k možnosti, da povzroči negativni vpliv na načrtovane cilje projekta z vidika 
kakovosti, varnosti, časa izvedbe ali stroškov (World Conference On Construction Risk, 
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1995, cit. po Česen, 2006). Tveganje ima lahko enega ali več vzrokov in, če se pojavi, tudi 
enega ali več vplivov. Z obvladovanjem tveganj projekta maksimiramo rezultate pozitivnih 
dogodkov in minimiziramo posledice negativnih dogodkov (PMBOK, 2004, cit. po Česen, 
2006). 
 
Da bi tveganja obvladovali, jih je najprej potrebno zaznati, prepoznati, ovrednotiti in potem 
sprejeti ukrepe, da bi tveganja odpravili ali pa vsaj zmanjšali. Nepremišljeno vstopanje v 
proces razvoja nepremičnine pa seveda ni prednost, prej je podobno hazardu na osnovi 
čustvenih reakcij s praviloma pogubnim finančnim in moralnim izidom. 
 
Poslovno okolje je že samo po sebi nepredvidljivo, vendar je zaradi preteklih izkušenj 
določena tveganja možno oceniti. To, česar pa ni mogoče predvideti, poslovni svet poimenuje 
višja sila - force majeure, latinsko vis maior, kar pomeni nepredvideno oviro, ki je ni mogoče 
preprečiti npr. potres, poplava, stavka, vojna (Verbinc, 1974). 
 
Najpogostejša tveganja, ki jih pri svojem delu srečuje razvijalec nepremičnin, so (Cirman et 
al., 1999): 
• tržno tveganje: zmanjšanje gospodarske moči ima za posledico manjše povpraševanje 
po stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorih, nižje prodajne cene in nižje 
najemnine; 
• finančno tveganje: uporaba tujih virov financiranja (oziroma finančnega vzvoda) 
dodatno poveča tveganje naložb v nepremičnine v primeru, če le-ta dalj časa ne 
prinaša zahtevanega donosa in lahko projekt zaradi terjatev dolžnikov predčasno 
propade; 
• obrestno tveganje: zaradi dolgoročnosti naložb v nepremičnine in uporabe visokega 
finančnega vzvoda, lahko spremenjene obrestne mere pri naložbah v nepremičnine 
povzročijo znatne izgube oziroma dobičke; 
• likvidnostno tveganje: zaradi posebnosti določenih nepremičnin je za njihovo 
prodajo potreben daljši čas in če smo tako nepremičnino prisiljeni prodati v krajšem 
času, lahko to pogosto naredimo le z znatnim znižanjem cene; 
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• tveganje sprememb v zakonodaji: področje nepremičnin je zakonsko močno 
regulirano, tako da lahko spremembe določenih predpisov neugodno vplivajo na 
donosnost naložb (aktualen primer: opustitev znižane stopnje DDV 8,5% pri prodaji 
stanovanj in uporaba 20% DDV-ja bi močno vplivala na cene stanovanj in s tem na 
zmanjšanje povpraševanja); 
• tveganje inflacije: v preteklosti se je izkazalo, da to tveganje pri nepremičninah ni 
zelo veliko, vendar nastane, če dohodki od nepremičnin ne naraščajo dovolj hitro, da 
bi prehiteli naraščajočo inflacijo; 
• tveganje upravljanja z nepremičninskim portfeljem: da nepremičnine ohranjajo 
svojo vrednost, morajo biti oddane z donosom; donos, ki ga je možno uresničiti, je v 
veliki meri odvisen od inovativnosti, učinkovitosti in prilagodljivosti upravitelja; 
• tveganje okolja: vrednost nepremičnine je lahko spremenjena tudi zaradi sprememb v 
okolju (onesnaženje, infrastruktura – ceste, kanalizacija, vodovod…) oziroma 
sprememb v zavedanju potencialnih nevarnosti iz okolja. 
 
Obvladovanje tveganja je stalna funkcija projektnega managementa. Prepoznano tveganje ni 
več tveganje; je le managerjev problem (Clark et al., 1990, cit. po Česen, 2006). 
 
Glavne faze metodologije obvladovanja tveganj so (PMBOK, 1996, cit. po Česen,2006): 
1. prepoznavanje (identificiranje): je opredeljevanje tveganj, ki lahko vplivajo 
na projekt in dokumentiranje njihovih značilnosti ves čas trajanja projekta; 
ukvarja se z internimi in eksternimi tveganji na katere tim lahko oziroma ne 
mora vplivati; prepoznavanje tveganj v kontekstu projekta vsebuje pozitivne in 
negativne dogodke, 
2. ovrednotenje (kvantificiranje): je ovrednotenje tveganj in njihovih 
medsebojnih vplivov z namenom, da določimo območja vrednosti možnih 
izidov in verjetnosti njihovega ponavljanja; najprej pa se je potrebno odločiti, 
na katere tvegane dogodke smo upravičeni sploh reagirati, 
3. načrtovanje odzivov na tveganja: je načrtovanje korakov za izkoriščanje 
priložnosti, ki so posledica pozitivnih vplivov in korakov za omilitev 
nevarnosti, ki so posledica negativnih vplivov, 
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4. nadzorovanje odzivov na tveganja: je odzivanja na spremembe pri tveganjih 
oziroma pri pojavljanju tveganih dogodkov med potekom projekta skladno z 
načrtom za obvladovanje tveganj; če pride do sprememb, je potrebno ponoviti 
celoten ciklus (prepoznavanja, ovrednotenje, načrtovanje odzivov), po potrebi 
tudi večkrat – stalno nadzorovanje in iteracije. 
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5 UPRAVLJANJE IN VODENJE PROJEKTA (PROJECT MANAGEMENT) 
5.1 Splošno o upravljanju in vodenju projekta 
Projekt v splošnem označuje niz medsebojno povezanih dejavnosti, ki peljejo k realizaciji 
natanko opredeljenega cilja v okviru dodeljenih sredstev in v določenem času. Vsak projekt je 
zato unikaten in zahteva za realizacijo pričakovanih rezultatov dobro upravljanje, vodenje, 
načrtovanje in izvedbo (Žurga, 2003). 
 
Upravljanje in vodenje projektov, znano pod skupnim angleškim izrazom project 
management, je problem in umetnost, kako izvesti projekt s sodelovanjem ljudi v neki 
organizaciji v dogovorjenem roku, z določenimi proizvodnimi sredstvi in želenim učinkom 
(Hauc,2002). 
 
Pri tako zastavljeni opredelitvi upravljanja in vodenja projektov predstavlja upravljanje 
projektov nadgradnjo vodenja. Upravljanje projektov predstavlja odločanje o bistvenih 
zadevah projektov, ki stremijo k namenskim ciljem projektov. Vodenje projektov ali 
projektno vodenje pa predstavlja razreševanje organizacijskih vprašanj za uspešno izvajanje 
projektov in dosego objektnih ciljev projekta (Pšunder, 1997). 
 
Vodenje se razlikuje od managementa, ki je osredinjen na usklajevanje v organizaciji in 
vključuje planiranje, organiziranje, kadrovanje in kontroliranje v skladu z opredeljenimi 
organizacijskimi cilji (doseganje poslanstva, vizije organizacije). Vodenje pa je sposobnost 
vplivati, spodbujati in usmerjati sodelavce k želenim ciljem. V skladu s tem nekateri 
poudarjajo, da vodenje ni enkratno dejanje, ampak je niz večjega števila dogodkov, ki se 
nanašajo na usmerjanje in spremljanje. Uspešen vodja sodeluje s člani skupine v ustvarjanju 
ugodnega ozračja za doseganje organizacijskih ciljev. Toda biti dober vodja ne pomeni vedno 
biti dober manager (Možina, 2002). 
 
Projektni management lahko obravnavamo ožje kot management, ki je zadolžen za projekt, ali 
širše, tako v povezavi s procesi in managementom pred projektom kot tudi po njegovem 
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končanju. To je tudi izhodišče avtorjem za postavljanje definicij kaj je projektni management. 
Nekaj primerov navajamo v nadaljevanju (Hauc, 2002). 
 
Upravljanje in vodenje projektov, angleško project management, velja za koncept upravljanja 
in vodenja, ki se sestoji v tem, da se za čas trajanja projekta odredi centralna odgovornost za 
projekt, ki jo prevzamejo vodje – skrbniki projektov (Management Enzyklopedie, 1971, cit. 
po Hauc, 2002). 
 
Projektni management je skupek vodstvenih nalog s področja organizacije, tehnike in 
sredstev, potrebnih za izvedbo projekta (DIN 69 901, Projektmanagement.Fachman, 1991, cit. 
po Hauc, 2002). 
 
Temeljna značilnost uspešnega projektnega managementa je doseganje poslovnih učinkov 
projektov. Proces projektnega managementa pa opredeljuje s treh zornih kotov (Turner, 1993, 
cit. po Hauc, 2002): 
• z vidika ciljev, 
• z vidika procesov za doseganje ciljev, 
• z vidika ravni, na katerih se ti procesi odvijajo. 
 
Projektni management obsega izvajanje funkcij managementa, potrebnih za izvedbo in 
doseganje končnega cilja projekta. Poleg navedenih funkcij managementa pa mora projektni 
manager posebno pozornost posvetiti aktivnostim integracije in povezovanja projekta z 
okoljem (Kovač, 1995, cit. po Hauc, 2002). 
 
Project Management Institute iz ZDA opredeljuje projektni management kot veščino vodenja 
in koordiniranja človeških in materialnih virov skozi celoten življenjski ciklus projekta z 
uporabo sodobnih managerskih tehnik za doseganje vnaprej postavljenih strateških in 
operativnih ciljev o obsegu, stroških, času, kakovosti in zadovoljitvi potreb in pričakovanj 
udeležencev projekta (Cleland, 1997, cit. po Hauc, 2002). 
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Projektni management lahko obravnavamo samo v okviru projekta. Gre za management, ki 
skrbi za projekt od njegovega naročila do končanja. Povezujemo ga z nastankom naročila, ki 
izhaja iz strateških ali drugih razvojnih programov, poslovnih odločitev ali pa projekt naroči 
kupec, kar velja za projektno usmerjena podjetja. Povezati pa moramo projektni management 
tudi s tem, kar po končanju projekta nastane, z uporabo. Ne moremo izhajati iz tega, da je 
projektni management zadolžen samo za projekt in hkrati tudi ne za to, kar je s projektom 
nastalo. Zagon strategij postavlja projektni management v vlogo managementa in je tako 
odgovoren glede na vrsto projekta za neposredne ali posredne ekonomske učinke. Projektni 
management deluje v življenjskem ciklusu projekta. Podobno deluje projektni management v 
projektno usmerjenih podjetjih v celotnem procesu nastanka in končanja projekta, torej v 
ponudbenem postopku, pri izvedbi projekta, garancijskem roku do primopredaje kupcem.   
Ker projekti v takih primerih zagotavljajo prihodek in dobiček tega podjetja, hkrati pa tudi 
poslovne in druge učinke za naročnike – kupce, moramo projektni management povezati tudi 
z odgovornostjo za te ekonomske učinke. Tudi tukaj gre za odgovornost v življenjskem 
ciklusu projekta (Hauc, 2002). 
 
V podjetjih ali organizacijah, ki niso projektno usmerjena, obravnavamo, da je projektni 
management tisti del splošnega managementa podjetja ali organizacije, ki je zadolžen za 
izvajanje vhodne projektne strategije ali drugega naročila za pripravo zagona projekta in 
vodenje njegovega izvajanja vse do končanja projekta. Hkrati z vsemi temi zadolžitvami pa je 
zadolžen za doseganje planiranih posrednih, neposrednih ali drugih ekonomskih učinkov 
individualnega projekta, ki jih bodo zagotavljali projektni rezultati oziroma uporaba. Tukaj 
predpostavljamo, da projektni management ni nekaj neodvisnega od splošnega managementa. 
Ločena obravnava bi bila nesprejemljiva. Problem bi bil najprej v ločevanju na redno delo, ki 
ga usmerja splošni management, ter projektno delo, ki ga usmerja projektni management. 
Poleg tega morata biti v podjetju ali organizaciji opravljeni obe vrsti del (redno in projektno 
delo), in to najpogosteje z istimi viri (Hauc, 2002). 
 
Za projektno usmerjena podjetja velja, da je projektni management komercialnih projektov 
zadolžen za: 
• vodenje ponudbenega postopka v skladu z naročilom kupca in nameni izvajalca, 
• za izvedbo, 
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• vodenje morebitnih garancijskih posegov, 
• za poslovne izide z vidika prihodkov in dobička, 
• za takšno izvedbo projekta, ki bo pripomogla k dvigu ugleda podjetja. 
Je pa ta management soodgovoren tudi za doseganje učinkov, ki jih je s projektom želel 
doseči naročnik (Hauc, 2002). 
 
Razlika med splošnim managementom in projektnim, ki jo velja omeniti, je v tem, da splošni 
management deluje na procesih, ki obstajajo in so za njihovo izvajanje na voljo vsi potrebni 
viri. Projektni management pa deluje na podlagi procesov, ki jih ob pripravi zagona še ni, s 
planom projekta in zagonskim elaboratom se šele oblikujejo. Vire, tako notranje v podjetju, 
kot zunanje, bo treba šele pridobiti. Oba managementa sta zadolžena za plan, splošni za letni 
plan poslovanja, projektni za plan projekta. Tehnologijo projekta zastavimo ob zagonu 
projekta, med izvajanjem pa ga nenehno izpolnjujemo. Gre torej za procese, ki nastajajo 
sproti in ravno v tem je zahtevnost dela projektnega managementa drugačna. Od tu se vidi 
pomembnost planiranja projektov, ki je ena najpomembnejših nalog.  
 
Profesor Kern v svojem študijskem gradivu pravi, da je dober projekt 50 % razmišljanja 
vnaprej, 25 % komuniciranja in 25 % nadzorovanja (Kern, 2003). 
 
Z vidika projektnega managementa so najpomembnejše veščine (Priročnik PMBOK, 2000, 
cit. po Kerin, 2006): 
• voditeljstvo, ki zajema: 
- sposobnost oblikovanja vizij in strategij za izvajanje sprememb, da bi 
dosegli vizijo, 
- vodenje ljudi in pridobivanje somišljenikov z besedo in dejanji, da bi se 
v uresničevanje vključili vsi potrebni, 
- motiviranje in navdihovanje ter pomoč sodelavcem, da bi lahko 
premagali birokratske politične ovire. 
 
• komuniciranje - vsebuje izmenjavo informacij in prepoznavanje sporočil, da bi jih vsi 
v celoti razumeli pravilno: 
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- je lahko pisno ali ustno, poslušanje in govorjenje, 
- notranje (znotraj projekta) ali zunanje (s stranko, naročnikom, 
investitorjem, mediji, javnostjo ipd.), 
- formalno (pisma, sporočila, poročila), neformalno (slučajni razgovori, 
zabeležke, opažanje), 
- vertikalno (navzdol in navzgor) ali horizontalno. 
 
• pogajanje - zajema načine in tehnike, da bi prišli so sporazuma; pogajanja so seveda 
stalno na dnevnem redu ob kakršnemkoli problemu, času in katerikoli ravni o: 
- obsegu, stroških, rokih, 
- spremembah obsega, rokov, stroškov, 




• reševanje problemov - zajema kombinacijo definiranja in prepoznavanja problemov 
ter odločanja; gre torej za probleme, ki so že nastali v nasprotju z obvladovanjem 
tveganj, ki se nanaša na potencialne probleme, ki bi lahko nastali: 
- notranjih, zunanjih, tehničnih, medosebnih, 
- pomembno je ločevanje med simptomi in vzroki. 
 
• odločanje - vključuje analizo vzrokov in iskanje ustrezne odločitve: 
- nujno je pravočasno odločanje, čeprav ni nujno hkrati tudi optimalno. 
 
• vplivanje na organizacijo: 
- sposobnost zagotoviti, da so naloge opravljene, 
- razumevanje formalnih in neformalnih struktur vseh organizacij, ki so 
vključene v projekt, 
- razumevanje moč in politike. 
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5.2 Vodenje nepremičninskega projekta 
Naloga vodenja projektov je, da se projekt izvede ob sodelovanju ljudi, ki so primerno 
organizirani, v dogovorjenih rokih, z določenimi viri (sredstvi in kapacitetami) in z želenim 
učinkom. Torej je ta naloga dvojna:  
• vključevanje ljudi in usmerjanje njihovega obnašanja pri definiranju in izvajanju 
projekta (psihosociološki vidik),  
• vključevanje virov in nadzor nad porabo finančnih sredstev za izvedbo projekta 
(izvedbeni vidik). 
 
Osnovne sestavine vodenja so vodja, skupina, člani in okolje. Omenjene sestavine mora 
vodja usklajevati v smiselno in produktivno celoto, kot prikazuje slika v nadaljevanju. Za 
začetek pa kratki opisi omenjenih dejavnikov (Možina, 2002): 
• vodja: različne vodje privzamejo različne prioritete glede svojih nalog, nekateri bolj 
poudarjajo uspešnost izvedenih nalog, drugi dobre odnose, tretji odgovornost za 
sprejete cilje, 
• skupina: na delovanje skupine pomembno vpliva njeno stanje, ki je lahko harmonično 
ter prevladuje motiviranost za delo in medsebojno sodelovanje ali pa obratno, 
prevladuje neenotnost, nasprotovanje, napetost, kar ima negativen vpliv na delo 
skupine,  
• posameznik: vsak posameznik v skupini ima drugačne predstave in pričakovanja o 
svojem delu, plačilu, delovnem mestu…; te pa niso vedno usklajene s stališči ostalih v 
skupini ali s stališči in cilji vodje, 
• okolje: predstavljajo ga naslednje spremenljivke: 
- struktura: strukture organizacije so lahko centralizirane ali 
necentralizirane, lahko dopuščajo veliko osebne svobode ali pa tudi ne, 
lahko imamo več ravni vodenja ali pa je organizacija bolj ploska in nima 
posebne hierarhije, 
- tehnologija: nekatere tehnologije so tržno določene glede programov in 
postopkov, druge dopuščajo svobodo izbire, 
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- delo, naloge: lahko imamo točno predpisane delovne postopke in naloge, 
lahko pa je način dela vsaj delno prepuščen posamezniku, 
- kultura, ozračje: vsaka organizacija ima značilen vzorec življenja, 
vrednotenja, počutja, razpoloženja, ki je rezultat tradicije in neposrednih 




Slika 10: Povezanost med spremenljivkami, ki oblikujejo vodenje (Možina, 2002) 
 
Vodja se mora torej najprej zavedati, kaj vse vpliva na vodenje, da lahko potem aktivno 
usmerja dogajanja in hkrati skuša doseči sinergijo učinkov med posameznikom, skupino in 
dejavniki okolja (Možina, 2002). Le tako lahko pride do uspešnega delovanja celega sistema, 
vključno z njim samim, ki skrbi za vodenje. 
 
Vodja projekta pomembno vpliva na dodano vrednost dela, ki ga opravlja skupaj s svojo 
skupino. Dodajanje vrednosti z vodenjem je proces izboljševanja oziroma prispevanja k 
večji uspešnosti dela. To pomeni, da so izložki (outputi) vodje vredni več kot vložki (inputi) v 
njegovo delo. Vodja prispeva k dodajanju vrednosti  z vodenjem predvsem tako, da se 
osredotoči na odstranjevanje sil, ki preprečujejo napredek ter omogoča prost pretok silam, ki 
podpirajo hotenje članov k doseganju skupnih ciljev. Obseg dodane vrednosti je namreč 
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odločilno odvisen od tega, da ljudi pripravimo da hočejo, ne morajo, delati tako, da bodo 
doseženi skupni cilji (Možina, 2002). 
 
V poglavju 3.1.4 smo po avtorjih Rant, Jeraj, Ljubič predstavili delitev udeležencev na glavni 
sistem, sistem vodenja in skrbništva ter sistem izvajanja projekta. Pri taki delitvi projektnega 
dela lahko, kot opozarja Slana, pride do več problemov, npr.: 
- pojavijo se dvojni cilji, 
- cilje je skoraj nemogoče poenotiti, 
- projekti so že v drugi fazi izvedbe, ko še ni usklajenega planiranega 
poslovnega izida, 
- vodja projekta prenese svojo najvažnejšo nalogo, to je nadzorovanje 
sprememb, na glavni sistem. 
 
Izkušnje pa kažejo, da je vodja projekta odgovoren za celoten projekt in skrbi za kupca, ki je 
naročil projekt. Odgovoren je za vodenje ponudbenega postopka, za pogodbo in izvedbo 
projekta. Vodja projekta je odgovoren vodstvu podjetja oziroma naročniku (Slana, 2006). 
 
Pri nepremičninskih projektih, ki so praviloma projekti velikih vrednosti in trajajo dalj časa 
(tudi več let), je še posebej pomembna kontinuiteta ter celovitost poznavanja in videnja 
projekta, da bi lahko z vodenjem dosegli optimalne rezultate. 
 
Naloge in odgovornosti vodje projekta glede na predhodno obrazložitev so (Slana, 2006):  
• je odgovoren za celoten projekt, 
• je odgovoren za vse stike z naročnikom v okviru projekta, tekoče terjatve, spremembe 
in zahtevke, 
• je odgovoren za denarni tok, vključno s fakturiranjem in plačili, 
• je skrbnik poslovnih procesov, ki jih izvajajo zunanji izvajalci, 
• načrtuje in nadzira roke in vire, 
• obvladuje poslovni izid projekta, 
• izdeluje poročila, 
• je odgovoren za nagrajevanje projektne skupine po učinku. 
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Po zadnjih dognanjih stroke pri vodenju projektov v deželah EU vodja projekta porabi svoj 
čas za (Slana, 2006): 
• uveljavljanje sprememb – 60% 
• kontrolo stroškov – 30% 
• pregled dela na projektu – 10% 
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6 PRIMER NEPREMIČNINSKEGA PROJEKTA DRUŽBE REAL IZ NOVEGA 
MESTA 
6.1 Predstavitev družbe 
REAL, d.o.o. iz Novega mesta, včasih tudi ponudnik finančnih storitev (leasing, factoring), 
svojo dejavnost razvoja nepremičninskih projektov vse bolj razvija in utrjuje. Nepremičnine 
so poslovna praksa družbe že od njene ustanovitve leta 1991. V letu 1998 so z razvojem 
trgovsko poslovne hiše Hedera v Bršljinu v Novem mestu naredili prvi korak k dejavnosti 
razvoja nepremičninskih projektov, ki jim je danes najpomembnejša, če ne že edina. 
 
REAL torej investira v gradnje nepremičnin za prodajo na trgu, njihova dodana vrednost pa je 
razvoj takega projekta, kar pomeni, da vsak objekt spremljajo od idejne zasnove do pridobitve 
uporabnega dovoljenja in izročitve kupcem. 
 
Nekatere faze razvoja REAL izvede s pomočjo zunanjih izvajalcev. Družba tako redno 
sodeluje z različnimi arhitekturnimi biroji, izvajalci gradbenih storitev, izvajalci geotehničnih 
raziskav, geodeti, nadzornimi inženirji ter tudi posameznimi podizvajalci gradnje. Merilo za 
vsakokratni izbor so cenovna konkurenčnost ter tudi izkušnje in kakovost na preteklih 
projektih. 
 
Svoje delo namreč opravljajo skrajno odgovorno, saj vedo, da s posegi v prostor pomembno 
vplivajo na izgled okolice in počutje prebivalcev. Zato poskrbijo, da so objekti skladni s 
predpisi in zakoni, posebno pozornost pa namenjajo tudi ustvarjanju harmonije z naravno in 
kulturno krajino ter njenimi prebivalci. 
 
V družbi REAL so takole opredelili svoje poslanstvo:  
»Družba REAL, d.o.o. Novo mesto želi ob upoštevanju družbenega in naravnega okolja s 
poslovno fleksibilnostjo razvijati vsebinsko inovativne in finančno uspešne investicijske 
projekte na področju nepremičnin in komunalne ureditve. S svojimi aktivnostmi želimo 
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kupcem in partnerjem omogočiti realizacijo njihovih ciljev in načrtov, ter jim zagotoviti 
možnosti za dolgoročen razvoj (REAL, 2007).« 
 
Poslanstvo uresničujejo z vsakodnevnim opravljanjem svoje dejavnosti in imajo kot razvijalec 
nepremičnin za seboj že kar nekaj velikih in zanimivih poslovnih projektov. Najbolj 
prepoznaven v Novem mestu je poleg Hedere še Zabaviščno-trgovski center Portoval  s 
Planetom Tuš. Svojo dejavnost širijo tudi izven občine Novo mesto, in sicer: v Sevnico, kjer 
so razvili projekt Trgovsko poslovni center Sevnica z ureditvijo osrednje splošne knjižnice; v 
Šentjernej, kjer so razvili poslovni objekt, v katerem se nahajajo policija, lekarna in pošta; v 
Metliko z razvojem trgovine Tuš; ter na Obrežje, kjer je družba investirala v poslovni objekt 
ob evropski meji s Hrvaško za mednarodno delovanje špedicij. Trenutno sta od 
nestanovanjskih projektov aktualna projekta Baumax v Celju in bencinski servis Tuš Oil v 
Novem mestu.  
 
Z iztekom leta 2007 bo dokončano 200.-to stanovanje, razvito pod okriljem družbe REAL. Od 
tega je v Novem mestu 21 stanovanj na objektu S3 v Bršljinu, 30 na sosednjem objektu S4, 29 
na objektu Pod topom na Drski, kar 54 na Seidlovi ploščadi v Ločni, ter v Trebnjem 66 
stanovanj na Glavarjevem trgu. V družbi si prizadevajo, da stanovanja, razvita pod njihovim 
imenom, stanovalcem nudijo več od konkurence v smislu ugodne lokacije, funkcionalnosti in 
kakovosti. Prizadevajo si tudi za profesionalnost svojih storitev ter s tem za zadovoljstvo 
partnerjev in kupcev. 
 
V REAL-u se nenehno ozirajo po novih projektih. Tako imajo v Trebnjem in Novem mestu že 
kupljena nova zemljišča za katera so v pripravi idejni projekti za bodoče večstanovanjske 
objekte, vrstne hiše in manjše enodružinske hiše z manjšimi lastnimi parcelami. Prav tako 
pripravljajo projekte na novih lokacijah za svoje znane kupce kot so Tuš, Baumax in 
Mercator, predvsem v Sloveniji, nekaj projektov pa tudi na Hrvaškem. 
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6.2 Predstavitev projekta Glavarjev trg Trebnje 
Stanovanjska soseska s komercialnim imenom Glavarjev trg se nahaja 500 m iz središča 
Trebnjega, v križišču Glavarjeve in Režunove ulice, in je obdana z naseljem enodružinskih 
hiš ter domom starejših občanov.  
 
 
Slika 11: Načrt mesta Trebnje (Občina Trebnje, 2007) 
 
 
Slika 12: Ortofoto posnetek mikrolokacije pred gradnjo (PISO, 2007) 
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Sosesko predstavljajo štirje 16- do 17- stanovanjski bloki (poimenovani lamela A, B, C, D), ki 
so v kletni etaži povezani med seboj z veliko garažo. Iz garaže v posamezne bloke vodijo štiri 
dvigala in stopnice. Na nivoju pritličja bloke povezuje dvoriščna ploščad, ki tvori trg 
namenjen glavnim vhodom v bloke, atrijem stanovanj, druženju in igri otrok.  
 
 
Slika 13: Vizualizacija stanovanjske soseske Glavarjev trg – dvoriščna  ploščad z igriščem 
 
Arhitekturno so bloki zasnovani kot čisti geometrijski volumni z minimalnimi napušči in 
ložami, ki ne segajo izven osnovnega volumna. Tlorisni gabariti blokov so enaki in merijo 
25,9 x 16,9 m; bruto površina ene etaže meri približno 430 m2. Prav tako imajo bloki enake 
višinske gabarite, to je štiri etaže in sicer K+P+1+M. Zaradi naklona terena imajo stolpiči 
različno globoko vkopane kletne etaže v katerih se nahajajo shrambe za stanovalce, lokali, 
garaže ter skupna kotlovnica. Strehe objektov so simetrične dvokapnice z naklonom 30°. Po 
dva stanovanjska objekta sta enaka. Zeleni lameli A in B obsegata 17 stanovanj, oranžni 
lameli C in D pa 16 stanovanj, ter imata na nivoju kletne etaže vsaka še dva lokala z ločenimi 
vhodi. 
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Slika 14: Poslovna prostora v pritlični etaži lamele C (gradnja, september 2007) 
 
V garaži je za stanovalce predvidenih 89 lastniških parkirnih mest, za obiskovalce pa so 
parkirna mesta predvidena ob Glavarjevi ulici. Dostop do garaž je urejen na vzhodnem delu z 
Režunove ulice, dostop do glavnih vhodov v bloke pa je na nivoju pritličja s ploščadi in iz 
nivoja kleti skozi garažo.  
 
 
Slika 15: Vhod v garaže z Režunove ulice (gradnja, september 2007) 
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Objekti so zidani klasično, razen kleti, ki je armirano-betonska. Gre za sistem  armirano-
betonskih vertikalnih in horizontalnih vezi, nosilcev in stropnih konstrukcij v kombinaciji z 
nosilnimi stenami iz opečnega modularnega votlaka. Komunikacijsko jedro (dvigalni jašek in 
stena ob stopnišču) je armirano betonsko, prav tako poševni strop mansarde. 
 
Vsi priključki na javno infrastrukturo so projektirani v skladu s projektnimi pogoji 
posameznih upravljavcev javnega infrastrukturnega omrežja. 
 
6.3 Opis poteka razvoja projekta 
V nadaljevanju na konkretnem projektu predstavljamo potek dogodkov in vseh postopkov, ki 
jih moramo opraviti, da uspešno razvijemo nepremičnino. V primerjavi s teoretično 
predstavljenim potekom razvoja nepremičnine bomo prikazali, kako se v praksi posamezne 
faze procesa medsebojno prepletajo ali odvijajo sočasno, ter da meje med njimi niso vedno 
jasno razvidne.  
 
Za časovno in vsebinsko koordinacijo vseh potrebnih postopkov in aktivnosti za dosego cilja 
je zadolžen vodja projekta. On vodi in usmerja sodelavce projekta (notranje in zunanje) tako, 
da so naloge in obveznosti investitorja - razvijalca projekta, ki nastajajo tudi tekom projekta 
pravočasno in kvalitetno opravljene. Uspešnost vodenja projekta se pomembno odrazi na 
končnem rezultatu projekta. 
 
6.3.1 Pobuda o projektu in nakup zemljišča 
Začetek vsakega projekta predstavlja neka ideja, ki je lahko posledica konkretne potrebe npr. 
nova trgovina, bencinski servis ali posledica zaznave s trga, npr. povpraševanje po 
stanovanjih ali varovanih stanovanjih. Zasnovi ideje sledi iskanje primerne lokacije, na kateri 
bi to idejo lahko uresničili. V nekaterih primerih pa lahko že sama lokacija da idejo za 
projekt, kot je bilo to v predstavljenem primeru projekta Glavarjev trg. 
 
Pri iskanju možnosti za nove projekte so se osredotočili na mesto Trebnje iz več razlogov. 
Pripomogla je tudi lokalna pripadnost nekaterih delavcev podjetja in zato dobro poznavanje 
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tamkajšnjih razmer na trgu nepremičnin. Občina Trebnje meri 194,6 km2 in ima 13.782 
prebivalcev, od tega jih ima mesto Trebnje 3.617 (stanje na dan 30.6.2005). Podatek iz popisa 
2002 je 3.150 prebivalcev za mesto Trebnje. Podatki torej govorijo o naraščanju prebivalstva, 
večjih stanovanjskih gradenj v času od leta 2003 pa kljub povpraševanju ni bilo.  
 
Mesto Trebnje ima kot makrolokacija tega projekta kljub svoji majhnosti urejene vse 
storitvene in oskrbne dejavnosti, ki jih potrebuje za svoje nemoteno delovanje. S tem mislimo 
osnovno šolo, vrtec, zdravstveni dom, knjižnico, upravno enoto, občino, pošto, trgovine in 
podobno. Ugodna je možnost zaposlovanja, kar dokazuje nenehen razvoj in širitev 
industrijske ter obrtne cone na obrobju mesta. Poleg tega, da je mesto Trebnje gospodarsko 
dobro razvito, se nahaja ob strateških prometnicah, med močnima upravnima in 
gospodarskima središčema, Novim mestom in Ljubljano. 
 
Prometna lega je ugodna, saj mesto leži ob avtocesti Ljubljana (48 km) – Novo mesto (20 km) 
– Zagreb (87 km). Do omenjenih mest lahko pridemo z avtom ali avtobusom v razmeroma 
kratkem času, saj potrebujemo do Novega mesta z osebnim avtomobilom samo 15 minut, z 
avtobusom pa 17 minut, do Ljubljane z osebnim avtomobilom 35 minut, z avtobusom pa 47 
minut. Hitra dostopnost se bo z dokončanjem avtoceste še izboljšala, s tem da že sedaj na 
omenjenih relacijah ni večjih in rednih prometnih zastojev. Trebnje ima že tradicionalno 
dobro prometno povezanost tudi z železnico v smereh Ljubljana - Novo mesto - Karlovac in 
Sevnica - Dobova. Vožnja z vlakom traja iz Trebnjega do Ljubljane 76 minut, do Novega 
mesta 20 minut ter do Sevnice 40 minut. 
 
Slika 16: Ugodna prometna lega mesta Trebnje 
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Območje interesa je bilo pred gradnjo nepozidano, na njem je bila z veljavnim zazidalnim 
načrtom »Stari trg – DSO« predvidena stanovanjska gradnja. Obravnavana lokacija je imela v 
času zanimanja za nakup poleg ugodnega urbanizma še eno veliko prednost, to je urejena 
komunalna infrastruktura (glej prilogo 1: Posnetek izvedenih del komunalne opreme 
območja). 
 
Pri iskanju primernih stavbnih zemljišč največkrat naletimo na problem njihove neustrezne 
komunalne opremljenosti. Glede na izkušnje družbe REAL je bilo vedno treba z občino 
skleniti urbanistično pogodbo po kateri so del komunalnega prispevka uporabili za izgradnjo 
potrebne komunalne infrastrukture na samem projektu, saj doslej še nikjer niso imeli pred 
začetkom gradnje tako dobro opremljenega zemljišča (vodovod, kanalizacija, 
elektroenergetsko in telefonsko omrežje, nova ulica s pločnikom in kolesarsko stezo), kar je 
predstavljalo veliko časovno prednost in dodaten argument za odločitev o nakupu omenjenega 
zemljišča.   
 
Izbrana mikrolokacija je izredno ugodna tudi s tržnega vidika. Nahaja se v mirni soseski 
individualnih hiš, doma starejših občanov in varovanih stanovanj. Zemljišče je rahlo in dokaj 
enakomerno nagnjeno proti jugozahodu z lepimi pogledi na staro mestno jedro z dominanto 
cerkvenega zvonika in dalje po dolini reke Temenice proti zahodu. Prostor je idealno osončen 
(jugozahodna lega) in, kljub osrednji legi v naselju in dokaj dobri dostopnosti, zavarovan pred 
močnejšim hrupom, saj ga od bolj obremenjene regionalne ceste loči tampon pozidave ob njej 
(Odlok o zazidalnem načrtu »Stari trg – DSO«, 2002). 
 
Kljub naštetim in opisanim prednostim obravnavane lokacije v Trebnjem, bi z nakupom 
zemljišča kot investitor še zmeraj prevzemali določeno tveganje. Ker je bilo zemljišče 
zazidljivo, so bila ta tveganja obvladujoča, je pa še zmeraj obstajal riziko arheoloških najdb, 
ki so značilne za področje Trebnjega. Območje današnje občine je bilo poseljeno že v kameni 
dobi, kar dokazujejo številne najdbe, ostanki mostiščarskih naselij dokazujejo, da so do tu 
segali zalivi Panonskega morja. Iz imena Praetorium Latobicorum, ki so ga nadeli Trebnjemu 
Rimljani, izvemo, da je tod živelo keltsko pleme Latobikov. Glavni razlog goste naselitve je 
bila prav gotovo rimska cesta Emona – Siscia, od katere so se v Trebnjem odcepile ceste proti 
Litiji, Sevnici, Šmarjeti in Žužemberku. V občini tako skoraj ni kraja ali zaselka, kjer ne bi 
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našli rimskih grobov, napisnih kamnov, ostankov zidov, novcev ali stare posode (občina 
Trebnje, 2007). 
 
Odločitve za nakup zemljišča so ponavadi otežene zaradi dveh dejstev, ki predstavljata 
problem. Prvi je problem razpoložljivosti primerne lokacije, kar je značilnost dolenjske 
gričevnate pokrajine, po možnosti prepletene s kraškimi vrtačami, potočki, podzemnimi 
vodami ipd. Drug problem predstavljajo relativno visoke cene zemljišč.   
 
Vodja projekta, ki se v projekt vključuje že v pripravljalni fazi, ima v zvezi s tem pomembno 
nalogo, da ugotovi ali je nakup zemljišča za konkreten projekt ekonomsko upravičen. 
Lokacijo mora najprej spoznati, nato pa pridobiti čim več uporabnih informacij, kot na primer 
kakšna je okolica, njeni vplivi na lokacijo, bližina prometnic, navezava na druge kraje, pritiski 
priseljevanja. Ti podatki lahko pomembno pomagajo pri oblikovanju tržne cene nove 
nepremičnine. Poleg tega mora preveriti velikost in možnost pozidave ter predlagati 
racionalizacije, da bi prišli do optimalne izkoriščenosti zemljišča (npr. lokali v pritličnih 
etažah uličnega niza stanovanjskih stavb, vkopane kletne etaže namenjene parkiriščem in 
shrambam).  
 
V tem delu projekta opravi vodja projekta veliko individualnega dela. Preučiti mora vse znane 
vire o lokaciji, se vživeti v vlogo bodočega kupca, ter oceniti, kasneje pa tudi s sodelavci 
preveriti, možnost prodaje razvite nepremičnine, kot rezultata bodočega nepremičninskega 
projekta.  
 
Na podlagi znanih pomembnejših podatkov o projektu (cena zemljišča, površine novega 
objekta, komunalna opremljenost, povpraševanje kupcev in podobno), lahko vodja projekta s 
pomočjo aproksimativnega predračuna in strukturnega prikaza investicijske vrednosti projekta 
dokaže ali ovrže ekonomsko upravičenost bodočega projekta oziroma nakupa zemljišča, ki je 
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APROKSIMATIVNI PREDRAČUN IN STRUKTURNI PRIKAZ 
INVESTICIJSKE VREDNOSTI 
z dne 26.05.06    
     
   
  
A./ PRIPRAVA INVESTICIJE IN ZEMLJIŠČA   Vsota brez DDV [€]  [%] 
    
 
1.0 Stroški nakupa, priprave zemljišča 
 
               390,000.00      6.31 
    
 
2.0 
Prispevki in soglasja (vključno s participacijo za 
priključke) 
               733,520.00      11.87 
    
 





4.0 Izdelava investicijsko tehnične dokumentacije                 150,000.00      2.43 




          1,293,520.00      20.93 
    
 
    
 
B./ IZVEDBA INVESTICIJE   
 
    
 
1.0 Gradb., obrt., instal. dela in zunanja ureditev 
 





2.0 Priključki in prometnica 
 





3.0 Odmere, atesti, posnetki 
 





4.0 Ostali stroški 
 





5.0 Nadzorni in varnostni inženir                   44,000.00      0.71 




          4,345,179.93      70.31 
    
 
    
 





    
 
  A + B + C            5,792,015.75     93.7 
   
 
 
   
 
 
  DODANA VREDNOST               387,984.25     6.3 
 






  A + B + C + DODANA VREDNOST            6,180,000.00     100.0 
 
   
 
 
   
 
  PRIHODKI OD PRODAJE            6,180,000.00     100.0 
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D./ SPECIFIKACIJA DODANE VREDNOSTI    
     
1.0 Pripravljalni inženiring  35,000.00 0.6 
    
 
2.0 Izvedbeni inženiring  45,000.00  0.7 
    
 
3.0 Delo REAL-a (v tem rezultat)  250,000.00  4.0 
    
 
4.0 Riziko  57,984.25  0.9 
        
  
 SKUPAJ DODANA VREDNOST              387,984.25     6.3 
 
 
Gre za dokument, kjer je vrednost projekta ocenjena glede na štiri večje sklope: 
• priprava investicije in zemljišča, 
• izvedba investicije, 
• stroški financiranja in 
• dodana vrednost. 
 
Posamezne sklope za lažje ovrednotenje še nadalje razdelimo. Tako dobimo posamezne 
postavke, ki jih ocenimo glede na podatke s katerimi razpolagamo, velikokrat pa si 
pomagamo z o ocenami preteklih projektov.  
 
Za obravnavani projekt so poznali ceno zemljišča (izklicna cena na javnem razpisu je bila 
370.721 € ), glede na zazidalni načrt so ocenili približne površine (pri tlorisnih dimenzijah 
enega bloka 17 X 26 m, je to cca. 1.330 m2 na en blok in 5.320 m2 bruto površin za vse 4 
bloke oziroma 40 stanovanj), določili so ustrezno prodajno ceno stanovanj na osnovi 
informacij komercialista družbe ter nepremičninskih posrednikov. Poznana jim je bila okvirna 
nabavna cena objekta glede na pretekle projekte družbe.  
 
V predračun so vključili načrtovano dodano vrednost. Ta je za potrebe načrtovanja in 
spremljanja projektov razdeljena na stroške dela REAL-a, ki vključuje stroške dela, 
amortizacije in bruto dobiček, ter posebej na stroške financiranja (obresti, bančne provizije za 
kredite in garancije). S tako strukturo dodane vrednosti predračun projekta izkaže vodstvu 
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družbe REAL sposobnost prispevka k pokritju fiksnih stroškov družbe, bančnim financerjem 
pa sposobnost odplačila kredita in plačila obresti ter drugih odvisnih stroškov financiranja. 
 
V družbi REAL vodja projektov svoja spoznanja o lokaciji in izračun aproksimativnega 
predračuna za projekt posreduje direktorju projektov, oba skupaj predložita direktorici družbe 
argumente za sprejem odločitve o nakupu zemljišča ali pa proti njem.  
 
Poleti 2005 je občina Trebnje kot lastnica komunalno opremljenega zemljišča izvedla javni 
razpis za izbor najugodnejšega ponudnika za nakup. Izmed dveh ponudnikov je bila družba 
REAL s ponujeno ceno 387.380 €  + DDV za 6.378 m2 stavbnega zemljišča, to je 59,32 €/m2 
+ DDV izbrana kot ugodnejši kupec zemljišča. Pogodbo so podpisali, kupnino v celoti plačali 
v oktobru 2005, pri čemer so morali v pripravo zemljišča všteti še stroške že izvedene 
komunalne opreme v višini 103,65 €/ m2 gradbene parcele. 
 
6.3.2 Sprememba zazidalnega načrta in preveritev idejne zasnove 
Kupljeno zemljišče je sicer že imelo sprejet zazidalni načrt, vendar so takoj po uspešnem 
nakupu zemljišča predlagali njegovo spremembo. Predlagali so spremembo v številu 
predvidenih stanovanj na posamezen blok, in sicer, so ga povečali z desetih stanovanj na 
petnajst do šestnajst stanovanj na en blok. S pridobitvijo manjših stanovanj so povečali 
njihovo tržno zanimivost. Predlog spremembe veljavnega prostorskega akta so vložili takoj, 
sam postopek sprejetja sprememb pa je zahteval nekaj več časa. 
 
Marca 2006 so v družbi REAL začeli z zbiranjem idejnih zasnov. K sodelovanju so povabili 
tri projektivne biroje. Interni natečaj so izvedli v dveh krogih. Po natančni preučitvi prispelih 
ponudb so ugotovili, da so vse tri ponudbe glede cene izdelave projektne in tehnične 
dokumentacije precej enake, tako da so se za izbor projektanta odločali na podlagi analize 
idejnih zasnov stanovanjskih objektov. Kriterij je bil vizualni izgled, funkcionalnost 
stanovanj, ter predvsem rezultat na nivoju projekta, ki bi ga dal posamezen predlog.  
 
Rezultat projekta so preverili z izračunom skupnih stroškov investicije, ki so jih primerjali z 
izračunano vrednostjo prihodkov od prodaje. Razlike med posameznimi arhitekturnimi 
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predlogi so nastale pri oceni nabavne vrednosti gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del ter 
zunanje ureditve in pri prihodkih od projekta. Obe vrednosti so namreč izračunali na podlagi 
površin, ki jih dajo posamezni predlogi projektantov.  
 
Do razlik pa ni prišlo samo zaradi več ali manj površin, pomembna je bila tudi struktura 
stanovanj in razporeditev le-teh. Racionalna razporeditev oziroma izraba površin lahko 
zagotovi precej boljši rezultat na projektu, to pomeni, manj skupnih in več stanovanjskih 
površin, več manjših stanovanj, ne preveliki balkoni in shrambe; na kratko, več prodajnih 
površin. Končna odločitev za projektanta tako ni bila težka, izbrali so idejno zasnovo 
natečajnika 1, ki je kazal pozitiven rezultat (dobiček 7.384,75 €) na projektu. Omenjeni 
izračuni in podatki so razvidni iz preglednic v nadaljevanju.
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Preglednica 2: Analiza prispelih idejnih zasnov glede na rezultat projekta (REAL, 24.3.2006) 
 
Natečajnik 2 Natečajnik 1 Natečajnik 3 VRSTA OBRAVNAVANEGA 
ZNESKA znesek v € indeks znesek v € indeks znesek v € indeks 
VREDNOST GOI + ZU 4,203,543.00 76.23 4,671,294.00 71.71 4,924,835.00 74.72 
SKUPAJ STROŠKI INVESTICIJE 
(nabavna brez DDV)  6,039,164.25 109.29 6,506,91.25 99.89 6,760,456.25 102.52 
REZULTAT NA NIVOJU 
PROJEKTA -524,564.25 -9.29 7,384.75 0.11 -169,456.25 -2.52 
SKUPAJ VSI PREDVIDENI 
PRIHODKI (brez DDV) 5,514,600.00 100.00 6,514,300.00 100.00 6,591,000.00 100.00 
              
         
Opombe:        
GOI - gradbena, obrtniška in instalacijska dela       
ZU - zunanja ureditev        
Predvidene cene za GOI + ZU so: 307€/m2 za klet, 588€/m2 za ostale etaže, 85€/m2 za zunanjo ureditev   
Planirana prodajna cena je 1300€/m2       
Površine za izračun stroškov in prihodkov so iz tabele: Primerjalna tabela natečajnih projektov   
 
 
6.3.3 Pridobitev gradbenega dovoljenja  
Podpis projektantske pogodbe za izdelavo projektne in tehnične dokumentacije je bil junija 
2006, saj so vmes potekala še pogajanja in prilagoditve projekta glede na interese investitorja 
ter že prej omenjena sprememba zazidalnega načrta. Za naročilo izdelave projektne 
dokumentacije so projektantu podali projektno nalogo, s katero so tudi omejili zgornjo 
vrednost gradbenih del. Projektant je s podpisom pogodbe poleg izdelave projektne in 
tehnične dokumentacije prevzel kot obveznost še: 
- izdelavo propagandnega in promocijskega gradiva, 
- pridobivanje projektnih pogojev in soglasij (pri izdelavi PGD), 
- izdelavo varnostnega načrta za delo na začasnih in premičnih gradbiščih 
(vključen je tudi načrt ureditve gradbišča), 
- projektantski nadzor. 
 
Kot investitor gradnje so morali oziroma je moral vodja projekta poskrbeti, da so bile še pred 
začetkom gradnje na parcelah bodočih stanovanj opravljene preliminarne arheološke 
raziskave in za potrebe projektiranja tudi geotehnične raziskave. Informacijo o obveznosti 
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arheoloških raziskav na določenih parcelah in ostale lokacijske podatke ter pogoje 
projektiranja je podala lokacijska informacija. V času razvoja projekta Glavarjev trg je bil ta 
dokument še obvezen del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, tako da je bila 
lokacijska informacija pridobljena in je priložena k diplomski nalogi kot priloga 2. Iz njenih 
grafičnih prilog je lepo razvidna obravnavana lokacija z okolico, ki je na načrtu Ureditvene 
enote in parcelacija poimenovana kot enota C4.  
 
Za projektno dokumentacijo, ki se nanaša na zahtevne objekte je obvezna revizija, ki jo lahko 
opravi projektant drugega projektivnega biroja. Po prejetju projektne dokumentacije in 
revizijskega poročila, je vodja projekta pripravil in vložil na upravno enoto zahtevo za izdajo 
gradbenega dovoljenja. Med samim postopkom pridobivanja gradbenega dovoljenja so plačali 
komunalni prispevek, zahtevo za odmero pa vložili že prej. Komunalni prispevek so plačali 
občini na podlagi izdane odločbe o odmeri in plačilu komunalnega prispevka; glej prilogo 3.  
 
Pridobljeno oziroma pravnomočno gradbeno dovoljenje je pomembna prelomna točka razvoja 
projekta. 
 
6.3.4 Začetek prodaje stanovanj in izbor izvajalca 
S pridobitvijo gradbenega dovoljenja so v REAL-u postopek prodaje začeli izvajati javno, 
potem ko so se nanjo dobro pripravili (kalkulacije, prodajne cene, notarsko overjeni splošni 
pogoji prodaje, preglednice, oglasi). Vodja projekta začne bolj intenzivno sodelovati s prodajo 
oziroma s komercialistom. Njegova vloga je, da navezuje stike s potencialnimi kupci, 
posreduje morebitne spremembe in želje kupcev vodji projekta, ki nato v času gradnje poskrbi 
za njihovo uresničitev. Izmed možnosti plačevanja, ki jih ima investitor po Zakonu o varstvu 
kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb, so se v Realu odločili za naslednje plačilne 
pogoje: kupec plača ob podpisu prodajne pogodbe 10 % aro, preostanek kupnine pa plača po 
prevzemu stanovanja. Z začetkom prodaje komercialist skrbi za kupce, jim predstavlja 
različne variante stanovanj, skrbi za pripravo in podpis prodajnih pogodb, ki postanejo 
veljavne šele po prejemu are. 
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V tej fazi projekta poskrbijo za ustrezno izvedbo oglaševanja in obveščanja javnosti o 
nameravani gradnji, na primer z oglaševalskimi tablami na bodočem gradbišču ali oglasi v 
različnih lokalnih časopisih. Primer časopisnega oglasa je pod prilogo 4.  
 
Pridobitev gradbenega dovoljenja pomeni s strani pristojnega upravnega organa odobritev 
izvedbe projekta. Naloga vodje projekta je, da organizira interni razpis za več možnih 
dobaviteljev. Najpomembnejši med njimi je prav gotovo izvajalec gradbenih del, saj 
predstavlja vrednost gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del ter zunanja ureditev, več kot 
polovico vseh stroškov projekta. Vodja projekta ima izredno pomembno in odgovorno 
nalogo, da prispele ponudbe analizira in med njimi izbere najbolj konkurenčno. Kot 
konkurenčnost štejemo tudi zanesljivost izvajalca in kakovost izvedenih del. Ta dva kriterija 
sta izredno pomembna, kako zelo, se izkaže v zaključnih fazah projekta, ko mora investitor 
kot prodajalec stanovanj le- ta prodati, ter jih pravočasno in uspešno predati zahtevnim 
kupcem.  
 
Ponudbe za izgradnjo so morale biti izdelane v skladu z razpisnimi pogoji, ki jih je pripravil 
investitor in v skladu s projektno dokumentacijo za razpis, ki so jo pripravili projektanti. Na 
povpraševanje se je odzvalo vseh pet povabljenih ponudnikov. Končne ugotovitve analize so 
zbrane v sledeči preglednici.  
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V REAL-u so se odločili za dokončna pogajanja s ponudnikom 1, njegova ponudba je bila 
najugodnejša (4.357.847 € brez DDV) in nanjo niso imeli večjih vsebinskih pripomb. 
Dodaten razlog za izbor so bile dobre izkušnje iz sodelovanja na preteklih projektih. 
 
Poleg izvajalca del so morali pred pričetkom del na gradbišču izbrati še najugodnejšega 
ponudnika za izvajanje nalog koordinatorja varnosti in zdravja pri delu ter najugodnejšega 
ponudnika gradbenega nadzora.  
 
6.3.5 Podpis gradbene pogodbe in gradnja 
Z izbranim izvajalcem so gradbeno pogodbo podpisali konec oktobra 2006. V gradnjo so 
zajeta gradbeno-obrtniška dela, strojno-inštalacijska dela, elektro-inštalacijska dela in dela na 
zunanji ureditvi. V pogodbi so investitor in izvajalec določili pogodbeno vrednost, način 
izvedbe (»ključ v roke«),  rok izvedbe, način plačila, izvedbena opravila, zavarovanje 
gradbišča pri zavarovalnici v primeru škode, bančno garancijo za dobro izvedbo del, pogoje 
za razdrtje pogodbe in ostalo.  
 
Dela na gradbišču so se začela 20.11.2006. Investitor gradnje je pred tem še prijavil gradbišče 
pri pristojnem organu, to je inšpektoratu za delo Ministrstva za delo, družino in socialne 
zadeve (glej prilogo 5). 
 
V času gradnje vodja projekta največ sodeluje z vodjem gradbišča. Z ostalimi udeleženci 
gradnje je neposredno sodelovanje vodje projekta bolj intenzivno v primerih, ko prihaja do 
sprememb ali nejasnosti na projektu. Tudi iz tega razloga se vodja projekta redno udeležuje 
tedenskih koordinacij na gradbišču. Tako ima vedno pregled nad trenutno situacijo, da lahko 
sproti ukrepa v primeru odklonov, ter o napredovanju del in aktualnih problemih na gradbišču 
verodostojno poroča direktorju projektov.  
 
Na omenjenih koordinacijah na gradbišču vodja projekta v sodelovanju z vodjo gradbišča in 
nadzornimi inženirji preveri opravljena dela (pregleda gradbeni dnevnik in stanje na  
gradbišču), njihovo usklajenost s terminskim planom (priloga 6), določi plan dela v naslednjih 
dneh, preuči problemske situacije, ki so nastale pri delu in določi njihovo rešitev, določi 
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prioritete dela, predlaga rebalans terminskega plana. Pomembno je, da v primeru odstopanj od 
planiranih ciljev, ki se tičejo doseganja rokov, kakovosti in planiranih stroškov, vodja 
projekta gradbišče na kritično stanje pravočasno opozori in predlaga ustrezne rešitve.  
 
V času gradnje je iz istih razlogov kot ob času začetka prodaje pomembno sodelovanje vodje 
projekta in komercialista prodaje stanovanj. V tem času še vedno lahko prihaja do manjših 
sprememb projekta na željo kupcev. Kot smo že poudarjali, so kupci prav tako pomemben 
udeleženec razvoja nepremičnine, saj njihovo zadovoljstvo pomeni naš uspeh. 
 
6.3.6 Finančno spremljanje projekta 
Interno uveljavljena metoda dela vodij projektov in vodstva družbe je preizkus ekonomske 
upravičenosti naložbe posameznega projekta s pomočjo tabele: Aproksimativni predračun in 
strukturni prikaz investicijske vrednosti. To orodje uporabljamo za načrtovanje in dinamično 
spremljanje projekta, tako z vidika stroškov kot z vidika likvidnosti projekta, ter za 
pokalkulacijo kot izkustveni informacijo za bodoče projekte. 
 
V družbi REAL smo dobili v primerjavo dva celovita predračuna, že omenjenega z dne 
26.5.2006 in še bolj obsežnega z dne 19.3.2007. Vodje projektov imajo sicer več delovnih 
različic, ki so usmerjene v spremljanje posameznih stroškov in njihovih struktur. 
Aproksimativni predračun in strukturni prikaz investicijske vrednosti iz marca 2007 s 
planirano in realizirano kumulativno razliko med prilivi in odlivi po mesecih trajanja projekta 
je priloga 7 te naloge.  
 
Ko primerjamo aproksimativni predračun iz maja 2006 in tistega čez 10 mesecev, iz marca 
2007, je kasnejši zagotovo bolj natančen in verodostojen, saj je veliko poslovnih dogodkov že 
realiziranih in ne le ocenjenih. Verjetnost zadnje variante je zelo velika, vodja projekta in 
vodstvo družbe jo le še izboljšuje. 
 
Nemogoče je opisati vse podrobnosti, ki jih vodja projekta doživi in doseže v 10 mesecih 
svojega operativnega dela, zato navajamo le bistvene spremembe: 
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1. stroški nakupa in priprave zemljišča so se zaradi odprodaje za projekt odvečnega 
zemljišča zmanjšali za 19.000 €, 
2. izračun komunalnega prispevka je bil za 74.000 € ugodnejši od predračuna, 
3. izdelava tehnične dokumentacije je bila za 34.000 € ugodnejša od predračuna, 
4. metoda izbora najugodnejšega ponudnika in pocenitve izvedbe so dale nižjo ceno 
izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za cca. 200.000 €, 
5. stroški financiranja so bili na osnovi natančnejše prognoze finančnih tokov 
ocenjeni bolj natančno in sicer za dobrih 81.000 € več kot prvotno. 
 
Učinek izboljšav projekta je pozitiven in znaša +327.000 €, vendar ga je vodja projekta pri 
predračunu marca 2007 iz previdnosti upošteval le deloma, pri zemljišču, medtem ko je 
povečane stroške financiranja, to je – 81.000 €, upošteval v celoti.  
 
Predračun iz marca 2007 je bil izdelan tudi za potrebe načrtovanja likvidnosti in ugotovitve 
potrebnih bančnih virov financiranja.  
 
Iz spodnje kumulativne preglednice navedene priloge 7, iz razlike med prilivi in odlivi 
razberemo, da je investitor, ob ostalih izpolnjenih pogojih, potreboval največ bančnih sredstev 
septembra 2007, in sicer 5.100.000 €. Takrat je bil objekt pretežno zaključen, večina 
obveznosti do dobaviteljev pa že nastalih in plačanih. Potem pa se s prilivi od kupnin 
zadolženost skokovito zmanjša na 1.094.000 €. 
 
Zgoraj navedeno metodo v družbi REAL že več let uporabljajo z uspehom in jo še 
izboljšujejo ter uvajajo v informacijsko podporo celotnega poslovnega procesa. 
 
6.3.7 Pridobitev uporabnega dovoljenja in izročitev stanovanj kupcem 
Vodja projekta je ob zaključevanju izvajalskih del na objektu odgovoren za organizacijo 
tehničnega pregleda. Pravočasno mora vložiti vlogo za izdajo uporabnega dovoljenja in 
aktivno sodelovati pri pripravah nanj: 
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- na gradbišču preveri in zagotovi, da so izpolnjeni osnovni pogoji za 
izvedbo tehničnega pregleda, to je generalno končanje del, brez večjih 
pomanjkljivosti, 
- od izvajalca in podizvajalcev pridobi vso potrebno dokumentacijo, ki jo 
mora predložiti ob tehničnem pregledu,  
- pridobi še ostale obvezne dokumente, ki so priloga k vlogi za izdajo 
uporabnega dovoljenja. 
 
Po oddaji vloge za izdajo uporabnega dovoljenja z vsemi obveznimi prilogami (projekt 
izvedenih del, izjava nadzornika, da so bile v projekt vnesene vse spremembe in so te skladne 
z izdanim gradbenim dovoljenjem, gradbeni dnevnik, geodetski načrt novega stanja zemljišča 
po končani gradnji, dokazilo o zanesljivosti objekta, projekt za vzdrževanje in obratovanje 
objekta z načrtom za etažne lastnike) na pristojni upravni organ, le-ta s sklepom določi datum 
in komisijo tehničnega pregleda, na katerem prisostvujeta tudi predstavnika investitorja, vodja 
projekta in direktor projektov. Obveznost investitorja je, da zagotovi udeležbo na tehničnem 
pregledu vseh udeležencev pri gradnji. 
 
Tehnični pregled objektov je bil 28.8.2007 in ni bil v celoti uspešno opravljen, saj je imela 
komisija nekaj pripomb. Predlog komisije upravnemu organu iz zapisnika pravi: » Komisija 
za tehnični pregled je na osnovi pregledane tehnične dokumentacije izvršenih del, predloženih 
atestov, izjav in rezultatov opravljenih meritev ugotovila, da so vsa gradbena in elektro-
strojna dela pri predmetni novogradnji izvedena zadovoljivo in varno tako v statičnem 
pogledu, kot v pogledu varnosti objekta pred požarom in varno za življenje ali zdravje ljudi, 
promet, sosednjih objektov ali okolice z upoštevanjem vseh standardov, predpisov in 
normativov za tovrstne gradnje, z ugotovitvijo, da se lahko izda uporabno dovoljenje, ko bodo 
odpravljene pomanjkljivosti navedene v zapisniku. Na osnovi navedenega predlaga komisija 
upravnemu organu občine Trebnje, da izda odločbo za uporabno dovoljenje skladno s 96. 
členom Zakona o graditvi objektov po odpravi pomanjkljivosti.« 
 
Kljub nekaterim zapletom na gradbišču ob finalnem zaključevanju del (potrebne so bile tudi 
urgence investitorja) so 24.9.2007 upravni enoti Trebnje posredovali izjavo o odpravi 
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pomanjkljivosti, ugotovljenih na tehničnem pregledu. S tem so zadostili vsem pogojem za 
izdajo uporabnega dovoljenja (priloga 8), ki je postalo pravnomočno 30.10.2007.  
 
Med postopkom pridobivanja uporabnega dovoljenja so potekala pogajanja s potencialnim 
upravljavcem stavbe. Po podpisu pogodbe in pridobitvi uporabnega dovoljenja so lahko 
skupne prostore in naprave stanovanjskih blokov predali upravniku. S tem so zagotovili 
organizirano obratovanje objekta pred predajo stanovanj novim stanovalcem. 
 
S prvimi primopredajami stanovanj so lahko začeli ob pravnomočnosti uporabnega 
dovoljenja. Zaradi večjega števila stanovanj je postopek trajal kar cel mesec. Ob predaji 
stanovanja se namreč zberejo kupec, predstavnik investitorja in predstavnik izvajalca, ki nato 
skupaj opravijo kvalitativni pregled posameznega stanovanja, ter v zapisnik zabeležijo 
morebitne pripombe kupca. V primeru napak in pomanjkljivosti je potrebna odprava le-teh 
(najkasneje v enem mesecu), kupec pa ima do odprave napak pravico zadržati 5% kupnine.  
 
Ob uspešni izročitvi stanovanja kupcu poleg ključev izročijo še pripadajočo dokumentacijo: 
bančno garancijo za odpravo skritih napak, kopijo uporabnega dovoljenja za stavbo, etažni 
načrt ter navodila za uporabo in vzdrževanje objekta s predpisanimi certifikati, garancijskimi 
listi in izjavami o skladnosti za opremo in naprave. Obvezne listine za opremo in naprave, ki 
so skupni deli stavbe, ter projekte izvedenih del izročijo upravniku stavbe.  
 
V času pisanja naloge predaje stanovanj še niso povsem zaključene, saj se še odpravljajo 
napake in pomanjkljivosti ugotovljene v postopku izročanja. Analiza zavrnjenih stanovanj 
pove, da so si napake podobne in kažejo na nelogična zaporedja posameznih del za 
dokončanje stanovanj, predvsem obrtniških del. Pri tem so nastajale poškodbe, ki jih je možno 
popraviti, ne pa odpraviti v celoti.  
 
Omenjen problem je potrdil investitorjeve dvome o pravočasnem in kakovostnem (poudarek 
je predvsem na kakovostnem) dokončanju del na objektu, na kar so ves čas gradnje opozarjali 
izvajalca gradbenih del. Bolj pravilo kot izjema iz njihove prakse je, da je v času pred 
tehničnim pregledom in po njem, na gradbišču vedno izredna gneča in pomanjkanje časa, pri 
tem pa nastajajo prej opisane situacije. Opazili so, da je bilo s strani izvajalca zaključnim 
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obrtniškim delom tudi pri tem projektu namenjeno premalo časa in pozornosti. Posledice tega 
so nezadovoljstvo investitorja in kupcev, saj morata izvajalec in investitor za reševanje in 
odpravljanje nastalih napak vložiti še dodaten čas in energijo, pritok kupnin pa je počasnejši.  
 
Skozi ves proces razvoja nepremičnine vodja projekta skrbi in nadzira, da je nova 
nepremičnina ažurno zemljiškoknjižno evidentirana: 
1. ob nakupu: 
a. parcelacije, eventualna komasacija, 
b. služnosti, 
c. vpis novega lastnika. 
2. tekom izvedbe:  
a. vpis pravilnih hipotekarnih bremen. 
3. po končanju del: 
a. vpis novih objektov, 
b. vpis etažnega načrta in novih etažnih lastnikov. 
 
S primopredajo novih nepremičnin je bistven del razvoja projekta zaključen in vodja projekta 
od tedaj naprej skrbi za reševanje morebitnih reklamacij. Formalno se projekt konča po 
preteku 10-letne garancijske dobe za konstrukcijo in streho, dejansko pa nikoli. Namreč 
poprodajno spremljanje vseh preteklih projektov odločilno pomaga investitorju pri razvoju 
novih in jih ohranja aktualne še dolgo časa. 
 
6.4 Razgovor z direktorjem projektov o projektu Glavarjev trg 
V nadaljevanju povzemamo razgovor z direktorjem projektov pri družbi REAL, s katerim 
smo se pogovarjali o projektu Glavarjev trg. 
 
»Na splošno projekt gradnje stanovanjske soseske s 66 stanovanji ni ne prezahteven in ne 
preobsežen projekt, da bi lahko postal neobvladljiv. Poleg tega organizacija tovrstnih 
projektov v razmerah, ko trg in ljudje niso zasičeni s tovrstnimi aktivnostmi, ni težavna, zato 
nismo pričakovali posebnih zapletov. Naša velika prednost pri razvoju konkretnega projekta 
so izkušnje, ki smo si jih pridobili z razvijanjem vsebinsko podobnih projektov. 
Dulc, J. 2008. Razvoj nepremičninskega projekta za trg.  
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Komunalna smer.                                         75                                                                                   
 
Na nivoju vodenja projekta smo imeli na tem projektu dve kritični točki. Prva kritična točka  
je nastopila že na začetku, ko se je pojavilo vprašanje o spreminjanju zazidalnega načrta. 
Pretehtati smo morali dve možnosti. Prva je bila, da nemudoma naročimo projektiranje po 
obstoječem zazidalnem načrtu in ga ne spreminjamo. Veljavni zazidalni načrt je predvideval 
manjše število večjih stanovanj, tako da bi s tako odločitvijo prevzeli določeno tveganje pri 
prodaji tržno manj zanimivih stanovanj. Druga možnost je bila sprememba zazidalnega načrta 
v delu, ki določa število stanovanj na en blok. S povečanjem števila stanovanj na en blok bi 
pridobili stanovanja, po katerih je bilo večje povpraševanje, se pa zaradi uradnega postopka 
spremembe zazidalnega načrta prestavi začetek gradnje. Odločili smo se za drugo možnost, ki 
se je izkazala za pravilno, saj so bila ponujena stanovanja prodana v zelo kratkem času po 
planirani ceni.  
 
Druga kritična točka projekta Glavarjev trg je bila izbira izvajalca gradbenih del. Izbirali smo 
med petimi ponudniki iz naše regije. Zaradi našega ugleda smo želeli v kraj, kjer smo se 
pojavili prvič, pripeljati kakovostnega izvajalca, s katerim bi profesionalno realizirali projekt, 
ter dokazali našo strokovnost pri dejavnosti razvoja nepremičnin. 
 
Pri izboru izvajalca smo uporabili metodo izločanja in na koncu izbrali najbolj optimalnega. 
Opazovali smo ponujeno ceno ter hkrati upoštevali še ostale pomembne dejavnike, kot so na 
primer kapacitetne zmogljivosti, zanesljivost, kakovost, izkušnje. Enega od ponudnikov smo 
izločili  zaradi slabega ugleda v tem kraju, ki si ga je pridobil z neuspešnim projektom na 
sosednji lokaciji, dva ponudnika sta imela premalo kadrov za projekt tolikšnega obsega.  
 
Odločili smo se za največjega in najbolj znanega izvajalca v regiji, ki je tudi generalno 
gledano uspešno podjetje in se v zadnjem času vse bolj razvija in krepi svojo moč na trgu. 
Kmalu se je ta odločitev izkazala za napačno. Rokovno gledano so dela začeli izredno dobro. 
Zaradi ugodnih vremenskih razmer so v začetnih fazah gradnje celo nekoliko prehitevali 
terminski plan, vendar pa so se za kritične, zaradi slabe kakovosti in zamud, izkazale 
zaključne faze. 
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Ocenjujemo, da je bila največja napaka z naše strani, da od izvajalca nismo zahtevali 
poimenski izbor vodje gradbišča in vodje del. Ugotavljamo tudi, da podjetje očitno zaradi 
svoje hitre rasti zaposluje ljudi s trga, ki so premalo usposobljeni in izobraženi, kar se kaže na 
nekakovostni izvedbi del. Vsaka napaka je za kupca stres, le-tega prenaša na nas, prodajalca, 
poleg tega pa slaba kakovost ponujenih stanovanj kvari naš ugled. 
 
Naše vodenje razvoja nepremičninskih projektov temelji na naslednjih kontrolnih točkah: 
1. preveritev urbanističnih rešitev, 
2. primerjava med projektnimi rešitvami glede na tržne razmere (feasibility), 
3. pridobitev gradbenega dovoljenja, 
4. izbor optimalnega izvajalca, 
5. spremljanje gradnje (doseganje rokov, kakovosti, stroškov) in prodaje, 
6. tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja, 
7. zaključna dela (izbor upravnika, predpregled stanovanj, odprava napak, izročitev). 
 
Poleg tega smo vse postopke, ki jih je predpisal zakonodajalec kot dodatne ukrepe za 
varovanje kupcev stanovanj povsem osvojili in so tako že utečena praksa. Pri tem imamo v 
mislih notarsko overjene elaborirane splošne pogoje prodaje, predogled in končni ogled 
stanovanj, bančno garancijo in predpisano politiko zaračunavanja kupnine. 
 
Na projektu Glavarjev trg smo dobro obvladovali vse upravne postopke, pa tudi cenovna 
razmerja, dinamika prodaje je bila celo boljša od pričakovane, saj je bila večina stanovanj 
prodanih v prvih treh mesecih od začetka prodaje, do zaključka gradnje pa prav vsa 
stanovanja in poslovni prostori.« 
 
Navedene ugotovitve direktorja projektov želimo podpreti s preglednico v nadaljevanju, kjer 
so primerjamo glavne postavke strukture cene nepremičninskega projekta, ki so: 
• stroški nakupa zemljišča, 
• komunalni prispevek, 
• stroški projektiranja, 
• gradbena, obrtniška, inštalacijska dela in zunanja ureditev (v nadaljevanju GOI + ZU). 
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 Za ustrezno primerjavo projekta z ostalimi so posamezni nominalni stroški prevedeni na 
stroške za neto kvadratni meter površine objekta. 
 
Preglednica 4: Primerjava projektov družbe REAL s stanovanjsko-poslovnim programom 
 





    
 Leto gradnje 2007 2007  2006  
Trajanje gradnje 12 mesecev 13 mesecev 12 mesecev 
      
Neto površine (m2) 8.430,50 8.461,85 6.542,58 
Neto prodajne površine (m2) 4.438,60 4.979,65 3.559,27 
Razmerje med neto prodajnimi 
površinami in neto površinami 0,53 0,59 0,54 
      
Zemljišče (€/m2 neto površine) 44,11 160,61 15,49 
Komunalni prispevek (€/m2 neto 
površine) 78,02 14,63 30,02 
Projektiranje (€/m2 neto površine) 12,33 15,81 15,68 
GOI + ZU (€/m2 neto površine) 481,62 531,80 382,69 
        
 
 
V preglednici obravnavamo tri vsebinsko in zahtevnostno podobne projekte: Glavarjev trg 
Trebnje, Seidlova ploščad Novo mesto in S4 Novo mesto. Projekta Glavarjev trg in Seidlova 
ploščad sta bila dokončana v letu 2007, projekt S4 pa v letu 2006.  
 
Čas gradnje pri projektu Glavarjev trg je bil v primerjavi s Seidlovo ploščadjo, ki sta glede na 
velikost objekta primerljiva, za mesec dni krajši. S tem je pojasnjena slabša kakovost izvedbe 
zaključnih del na Glavarjevem trgu. Glede na to, da sta investitor in izvajalce rok izgradnje 
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določila sporazumno, bi moral biti temu primerno prilagojen terminski plan izgradnje oziroma 
bi morali za zaključna dela predvideti več časa.  
 
Iz preglednice razberemo še naslednje koristne informacije: 
• razmerje med neto prodajnimi površinami glede na neto površine je pri vseh treh 
projektih podobno, zato sklepamo, da je ustrezno, 
• cena zemljišča je pri trebanjskem projektu primerna, na Seidlovi ploščadi zelo visoka 
zaradi t.i. mestne plombe in nakupa starih objektov za rušenje, zemljišče za projekt S4 
pa je bilo kupljeno že leta 1999 po takratnih tržnih cenah, 
• komunalni prispevek je bil v Trebnjem pričakovano visok zaradi odlične in nove 
komunalne opreme, 
• cena projektiranja je bila na Glavarjevem trgu ugodnejša zaradi takratne konkurence 
ponudnikov, 
• pri cenah za GOI + ZU razberemo sicer splošno znan porast cen, pri čemer je cena za 
Glavarjev trg ugodnejša od cene za Seidlovo ploščad, razlog je v izredno zahtevnem 
varovanju gradbene jame v mestnem okolju in zahtevnem terenu Seidlove ploščadi. 
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7 ZAKLJUČEK 
Veličastna Keopsova piramida, širitev rimskega cesarstva, prvi človeški korak na Luni. 
Skorajda vse, kar je človeštvo pomembnega ustvarilo, je rezultat projektov, ki so imeli 
dorečene cilje, ter vodjo, ki je usmerjal ljudi in vire, da so cilje v dogovorjenem času dosegli.  
 
Tudi podjetnik uresničuje svoje cilje skozi projekt oziroma projekte. Cilj razvoja 
nepremičninskega projekta je kakovostno dokončan objekt z uporabnim dovoljenjem, prost 
bremen in vpisan v uradne evidence. Cilj so tudi številni zadovoljni deležniki: 
- kupci s svojo novo nepremičnino, 
- investitor s finančnim rezultatom, 
- poslovni partnerji s sodelovanjem, 
- lokalni prebivalci z arhitekturno novostjo. 
 
Za uspešen nastop na trgu morajo biti projekti, ki dajejo ekonomski učinek, izvedeni hitro, z 
optimalnimi stroški in ustrezno kakovostjo. Zagotoviti morajo tudi čimprejšnje vračilo 
vloženih finančnih sredstev skupaj z ustvarjenim dobičkom projekta. Čedalje bolj se kaže, da 
je eden od glavnih pogojev za večjo konkurenčnost tudi sposobnost obvladovanja sprememb. 
Vloga projektnega managementa pri večanju konkurenčne prednosti po načelu časovnega 
prehitevanja postaja čedalje pomembnejša (Hauc, 2002). 
 
Posebnost dejavnosti razvoja nepremičninskih projektov je njena multidisciplinarnost, ki 
zahteva izredno dobro sodelovanje vseh udeležencev v projektu. Vlogo koordinatorja in 
soustvarjalca v procesu ima vodja projekta, ki je zadolžen za nemoten potek projekta v skladu 
z vsemi delnimi in končnimi cilji projekta, ki si jih z izjemo glavnega cilja, postavlja sam. 
Ravno v tem vidimo njegovo največjo odgovornost in težavnost dela. Odgovoren je za projekt 
od njegove zasnove pa vse do zaključka, to je: 
• za doseganje rokov oziroma spremljanje realizacije plana in preverjanje rezultatov,  
• doseganje pozitivnih finančnih učinkov,  
• reševanje operativnih izvedbenih problemov,  
• zagotavljanje kontinuitete informacij in  
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• konsistentnost odločanja.  
 
Nevarnost poklica vodje projektov je v tem, da zaide v področje, ki niso del njegovih 
pooblastil. Pomembno je, da odgovorno deluje na področju svojih dolžnosti in obveznosti in 
zato ne sme: 
• neutemeljeno popuščati glavnemu sistemu, 
• operativno izvajati dejavnosti v okviru projekta, 
• se pretirano vključevati v delo izvedbenih skupin, 
• postati administrator, 
• izgubiti kontrole v kriznih situacijah, 
• voditi nesistematsko. 
 
Najpogostejše problemske situacije razvoja nepremičninskega projekta so v začetku projekta 
iskanje primerne lokacije in potencialnih kupcev, med izvedbo je nenehno prisoten problem 
doseganja planiranih rokov, v zaključevanju projekta pa se velikokrat srečujemo s slabšo 
izvedbo od pričakovane in slabšim finančnim izidom od načrtovanega. 
 
V današnjih tržnih razmerah velja, da je važno zmagati in ne zgolj sodelovati. Odlično 
podjetje je zmagovito podjetje.  
 
Reševanje problemov in predvsem poslovno odličen končni rezultat projekta lahko dosežemo 
ob dobrem poznavanju pojma kakovost. V najširšem pomenu je kakovost skladnost s 
pričakovanji. Dosežemo jo lahko, če pričakovanja o končnem izidu dobro poznamo in tudi 
razumemo kako ta pričakovanja nastanejo. Če vse to vemo, postane doseganje kakovosti 
enostavno. Na voljo so številna preizkušena orodja, metode in pristopi. Med ta orodja sodi 
tudi projektno vodenje. 
 
Konkreten projekt, katerega smo obravnavali kot primer iz prakse, nas je seznanil z vsemi 
postopki uspešnega razvoja projektov, opozoril na problematiko vodenja projektov in pokazal 
primer uspešne metode ekonomske analize upravičenosti naložbe pri načrtovanju in 
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dinamičnem finančnem spremljanju projekta. Predstavljeno metodo investitor uspešno 
uporablja tudi za pridobivanje finančnih sredstev projektov pri slovenskih poslovnih bankah.  
Uspešnost izbranih orodij in metod razvoja nepremičninskih projektov na konkretnem 
primeru investitor utemeljuje z dodano vrednostjo projekta, ki presega prvotno načrtovanih 
387.984,25 €  za 230.000 €. 
 
Projekt Glavarjev trg je potekal tekoče in brez večjih zapletov. V nadaljevanju povzemamo 
časovni potek projekta po pomembnejših dogodkih: 
• avgust 2005 – javni razpis za nakup zemlje, 
• oktober 2005 – REAL postane lastnik parcele v velikosti 6.378 m2, 
• 1. junij 2006 – podpis projektantske pogodbe, 
• 30. oktober 2006 – podpis gradbene pogodbe, 
• 6. november 2006 – gradbeno dovoljenje, 
• 28.8.2007 – tehnični pregled, 
• 12.10.2007 – uporabno dovoljenje, 
• december 2007 – zaključene vse primopredaje stanovanj 
 
V družbi REAL obravnavajo projekt Glavarjev trg kot uspešnega, saj so stanovanjsko 
sosesko, kljub spreminjanju prostorskih aktov, razvili v času dobrih dveh let. Dobra lokacija, 
ugodna cena, sodobna in funkcionalna arhitektura, ter očitno pomanjkanje novih stanovanj v 
tem kraju je pripomogla k uspešni prodaji prav vseh stanovanj še pred končano gradnjo. 
 
Zadovoljni so tudi s cenovno strukturo projekta: 
• zemljišče: 59,32 €/m2 stavbnega zemljišča oziroma 44,11 €/m2 neto površine 
objekta, 
• komunalni prispevek: 103, 65 €/m2 gradbene parcele oziroma 78, 02 €/m2 
neto površine objekta, 
• projektiranje: 12,33 €/m2 neto površine objekta 
• gradbeno, obrtniška, inštalacijska dela in zunanja ureditev: 481,62 €/m2 neto 
površine objekta. 
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V primerjavi z REAL-ovimi sorodnimi projekti izstopa na tem projektu cena komunalnega 
prispevka, vendar je bilo to zaradi nove, že izvedene komunalne opreme pričakovano. 
Komunalna opremljenost stavbnega zemljišča je hkrati predstavljala velik časovni prihranek 
na projektu.  
 
Šibka stran projekta je gotovo kakovost zaključnih del, katerim je bilo tokrat namenjeno 
premalo časa. V težnji k odličnosti nameravajo v REAL-u na naslednjih stanovanjskih 
projektih nameniti posebno pozornost finalni obdelavi stanovanj.  
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